



<b>SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL</b>
Processo nº E-07/001/025/15
Data: 16/01/2015 fls. 42
Rubrica: E 3903648

Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente  
Câmara de Compensação Ambiental

**DELIBERAÇÃO CCA Nº 57/2015**

**DE 23 DE JULHO DE 2015.**

**DÁ DIVERSAS PROVIDÊNCIAS**

*A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos da atribuição que lhe é conferida na Resolução SEA Nº 25, de 19 de outubro de 2007, modificada pela Resolução SEA Nº 377, de 23 de dezembro de 2013, modificada pela Resolução SEA nº 456, de 30 de março de 2015, e conforme decisão na 5ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de julho de 2015;*

**DELIBERA:**

**Art. 1º** – O Projeto “Fortalecimento dos Serviços de Fiscalização e Proteção das Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do RJ” (E-07/001.033/2015), cujo teto orçamentário é de R\$ 6.691.769,52, passa a ser custeado pelo saldo integral dos seguintes TCCAs:

- AMPLIAÇÃO DA VIA LIGTH LOTE 1 / DER-RJ (TCCA 01/2014)
- NOVO JOÁ / Fundação Instituto de Geotécnica (TCCA 02/2014)
- RJ-163 TRECHO CAPELINHA - VISCONDE DE MAUÁ / DER-RJ (TCCA 14/2009)
- LOTE 2 DA LINHA 3 DO METRÔ – Trecho Barreto-Alcântara / SEOBRAS (TCCA 08/2009 alterado pelo Termo Aditivo 004/2012)
- ARCO METROPOLITANO SEGMENTO C (BR-493/RJ-109) / DER-RJ (TCCA 14/2008)
- TRANSOCEÂNICA/ Prefeitura Municipal de Niterói (TCCA 01/2015)

**Art. 2º** – O Projeto “Unidade de Polícia Ambiental” (E-07/001.158/2015) passa a ser custeado pelos seguintes TCCAs, distribuído da forma descrita abaixo:

- AMPLIAÇÃO DA VIA LIGHT LOTE 1 / DER-RJ (TCCA 01/2014): R\$189.767,09
- NOVO JOÁ / Fundação Instituto de Geotécnica (TCCA 02/2014): R\$372.520,18
- CORREDOR TRANSOLÍMPICO/ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (TCCA 01/2013): R\$2.199.112,73
- TRANSOCEÂNICA/ Prefeitura Municipal de Niterói (TCCA 01/2015): R\$ 190.000,00

**Art. 3º** – Aprovar, de acordo com o Convênio SEA 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Conveniente no valor R\$178.773,18 (cento e setenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e dezoito centavos) relativos ao mês de fevereiro de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- INFRA URB COMPERJ (TCCA 08/2012): R\$72.814,16 (setenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e dezesseis centavos);
- PORTO DO AÇU (LLX) (TCCA 12/2009): R\$64.497,52 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos);
- OSX (TCCA 05/2011): R\$14.869,11 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e onze centavos);
- CSA (TCCA 11/2007): R\$11.223,46 (onze mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos);



PROCESSO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº E-07/0011049/15
Data: 16/01/2015 fls. 43
Subscrição: F 3903628

**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria de Estado do Ambiente**  
**Câmara de Compensação Ambiental**

- e) TECAR (TCCA 15/2012): R\$5.959,52 (cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);
- f) TRANSOLIMPICA (TCCA 01/2013): R\$4.759,73 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos);
- g) GASJAP (TCCA 13/2007): R\$3.021,12 (três mil, vinte e um reais e doze centavos);
- h) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008) R\$1.291,38 (um mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos);
- i) VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$337,18 (trezentos e trinta e sete reais e dezoito centavos);

**Art. 4º** - Aprovar, de acordo com o Convênio SEA 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Conveniente no valor R\$210.680,93 (duzentos e dez mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e três centavos) relativos ao mês de março de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- a) COMPERJ (TCCA 03/2010): R\$148.878,00 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais);
- b) INFRA URB COMPERJ (TCCA 08/2012): R\$34.474,21 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos);
- c) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008): R\$13.574,81 (treze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos);
- d) TECAR (TCCA 15/2012): R\$6.598,22 (seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos);
- e) CSA (TCCA 11/2007): R\$4.755,71 (quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos);
- f) PORTO DO AÇU (LLX) (TCCA 12/2009): R\$1.134,80 (um mil, centos e trinta e quatro reais e oitenta centavos);
- g) GASJAP (TCCA 13/2007): R\$521,92 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos);
- h) METRO CRB (TCCA 01/2010): R\$431,48 (quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos);
- i) OSX (TCCA 05/2011): R\$264,28 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos);
- j) VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

**Art. 5º** - Aprovar, de acordo com o Convênio SEA 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Conveniente no valor R\$196.062,68 (cento e nove e seis mil, sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) relativos ao mês de abril de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- a) INFRA URB COMPERJ (TCCA 08/2012): R\$66.260,26 (sessenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e vinte e seis centavos);
- b) COMPERJ (TCCA 03/2010): R\$47.825,85 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos);
- c) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008): R\$34.005,99 (trinta e quatro mil, cinco reais e noventa e nove centavos);
- d) UTE BAIXADA FLUMINENSE (TCCA 11/2011): R\$31.498,29 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos);
- e) TECAR (TCCA 15/2012): R\$8.602,19 (oito mil, seiscentos e dois reais e dezenove centavos);



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-07/001/045/115

Data: 16/01/2015 fls. 44

Rubrica: F 3903648

**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria de Estado do Ambiente**  
**Câmara de Compensação Ambiental**

- f) CSA (TCCA 11/2007): R\$4.398,55 (quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- g) PORTO DO AÇU LLX (TCCA 12/2009): R\$2.761,70 (dois mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta centavos);
- h) VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 01/2011): R\$215,07 (duzentos e quinze reais e sete centavos)
- i) TRANSPETRO (TCCA 10/2011): R\$178,07 (cento e setenta e oito reais e sete centavos);
- j) TRANSOLIMPICA (TCCA 01/2013): R\$135,55 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
- k) GASJAP (TCCA 13/2007): R\$114,34 (cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos);
- l) OSX (TCCA 05/2011): R\$66,82 (sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

**Art. 6º** - Aprovar o encerramento do projeto "Construção de Recintos no CPRJ para os Mico-leões-de-cara-dourada" (E-07/001.365/13).

**Art. 7º** - Aprovar a alteração da forma de contratação dos Projetos "Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Estaduais, Administradas pelo INEA" (E-07/001.335/14) e "Programa Estadual de RPPN: Unidades de Conservação de Proteção Integral como Ferramenta Imprescindível à Conservação do Estado do RJ" (E-07/001.336/14).

**Art. 8º** - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2015.

  
**ISAURA FREGA**  
Presidente

Recebido no  
DGAF

Em, 23 de Jul 15

Mat. 444848

Art. 4º - Em seguida a Superintendência de Recursos Humanos reatuará o processo à Procuradoria Geral da UERJ para proceder à análise e emitir parecer jurídico acerca do caso.

Art. 5º - Em seguida o processo seguirá para decisão da Superintendência de Recursos Humanos acerca da licitude ou ilicitude da acumulação e publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 6º - Em caso de licitude da acumulação, o processo será remetido ao DEARH para a adoção das seguintes providências:

I - anotação na pasta de assentamentos funcionais do servidor ou empregado quanto ao regime de acumulação, registrando a data da publicação;

II - apostamentamento do ato de nomeação ou investidura;

III - arquivamento do processo para posterior consulta, inclusive para fins de aposentadoria.

Art. 7º - Em caso de ilicitude da acumulação o processo retornará ao SERFIAC para providenciar a realocação do servidor a fim de que, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, faça a opção entre os cargos, empregos ou funções bem como quanto à remuneração a eles referentes, ou, querendo, apresente defesa técnica.

Art. 8º - Apresentada defesa o processo será reapreciado pela FGERJ para decisão da SRH.

Art. 9º - Da decisão da SRH caberá recurso hierárquico, para o Magnífico Reitor, na forma do art. 54 e seguintes da Lei Estadual nº 5.427/2003.

Art. 10 - Fim do prazo do art. 7º e sem que haja opção do servidor por um dos vínculos ou apresentação da defesa técnica pelo mesmo, ou ainda decisão judicial autorizativa da acumulação deverá ser emitido boletim da alteração em folha de pagamento ao DEFIAC para proceder à suspensão do pagamento relativo ao cargo nesta Universidade. Concomitantemente o processo deverá ser encaminhado ao Serviço de Frequência para lançamento da suspensão nas ocorrências da frequência do servidor, após retornando ao Serviço de Acumulação.

§ 1º - Após a suspensão do pagamento por acumulação ILÍCITA, será encaminhado um Memorando à Chefia Imediata do servidor para ciência da suspensão e da impossibilidade do servidor exercer suas atividades de serviço nesta Universidade, até que se resolva a situação acumulativa.

§ 2º - No mesmo tempo do procedimento descrito no §1º, o servidor será convocados para ciência do ocorrido.

§ 3º - Havendo acumulação ilícita de dois cargos, empregos ou funções nesta Universidade, deverá ser suspenso o pagamento da remuneração relativa ao vínculo mais recente.

Art. 11 - Em seguida, o processo será encaminhado à FGERJ para instauração do processo administrativo disciplinar, sendo asseguradas as garantias de ampla defesa e contraditório ao servidor ou empregado público, tendo em vista que a suspensão do pagamento não implica a aplicação de sanções disciplinares oriundas da ilicitude da acumulação.

Art. 12 - Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2013

ELAINE LUCIO PEREIRA

Superintendente do Recursos Humanos

\*Omitida no D.O. de 06/11/2013

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DO CNTRIO CIRURGICO

ATO DA CHEFE DE 14/07/2015 DISPENSA o servidor Cláudio Lemos Dias, matrícula nº 37267-2 da responsabilidade pela guarda e conservação dos bens inventariados pelo HUPE e localizados no Centro Cirúrgico - CCI, a contar de 14/07/2015, designando como sua substituída a servidora Ana Paula Vandi, matrícula nº 38349-6, a contar de 15/07/2015 (C) CCI 104/2015)

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

ATOS DO DIRETOR-GERAL DE 22/07/2015

PORTARIA Nº 297/HUPE/15 - DESIGNA o servidor Arlindo Bastos Junior, matrícula 31.035-7, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 260/2015/HUPE/UERJ, referente à Aquisição de Medicamentos para o HUPE. Proc. nº 26/008/2005/2014

PORTARIA Nº 313/HUPE/15 - SUBSTITUI o servidor Hemari Cabral Revas, matrícula 32.060-6, pelo servidor James Nascimento, matrícula 55237-7, para apurar as irregularidades descritas no processo nº E-26/009/127/2015

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

ATO DO REITOR PORTARIA REITORIA Nº 18 DE 24 DE JULHO DE 2015 ALTERA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ESCOLHA DE REITOR E VICE-REITOR DA UENF, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 207 da Constituição Federal e no art. 2º do Decreto Estadual nº 30.622, de 19 de fevereiro de 2002 (Estado da UENF) e em consonância com decisão do Conselho Universitário (CONSU) na reunião de 17/04/2015,

RESOLVE:

Art. 1º - Substituir membro da Comissão Eleitoral para escolha de Reitor e Vice-Reitor, constituída por meio da Portaria Reitoria nº 10/2015, publicada no DOERJ de 04/05/2015, e alterada por meio da Portaria Reitoria nº 12/2015, publicada no DOERJ de 08/06/2015,

Art. 2º - A nova composição da Comissão de que trata o art. 1º desta Portaria passa a ser a seguinte: Professores RICARDO FERREIRA GARCIA, ID Funcional nº 642342-9, MANUEL ANTONIO MOLINA PALMA, ID Funcional nº 4252875-5, CRISTINA MARIA MAGALHÃES DE SOUZA, ID Funcional nº 4149082-5, PAULA MOUSINHO MARTINS, ID Funcional nº 641279-3, MILTON MASAMIKO KAWASHIRO, ID Funcional nº 641169-0, FÁBIO DA COSTA HENRY, ID Funcional nº 4255019-6, HAMILTON GARCIA DE LIMA, ID Funcional nº 4180834-7, MARIA GERTRUDES ALVAREZ JUSTI DA SILVA, ID Funcional nº 415649-5, Técnicos Administrativos DETONY JOSE CALEZZANI FERREI, ID Funcional nº 4185531-0, e JAISEL VASCONCELOS TOLGEL, ID Funcional nº 641552-0, e pelo Discente CLAUDENE CAMPOS JUNIOR, matrícula nº 00114114564, sob a presidência do primeiro e vice-presidência do segundo.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2015

SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS

Reitor

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO D.O. DE 24/07/2015 PÁGINA 21 - 1ª COLUNA

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO D.O. DE 24/07/2015 PÁGINA 30 - 1ª COLUNA

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO D.O. DE 24/07/2015 PÁGINA 30 - 1ª COLUNA

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO D.O. DE 24/07/2015 PÁGINA 30 - 1ª COLUNA

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RETIFICAÇÃO D.O. DE 24/07/2015 PÁGINA 30 - 1ª COLUNA

DESPACHO DO PRESIDENTE

DE 22 DE 06 2009

PROCESSO Nº E-26/021.093/2016

ONDE SE LÊ ...ILDA NOEMI RUFINO NASCIMENTO...

LEIA-SE: ...ILDA NOEMI RUFINO NASCIMENTO...

Nº 1882845

Secretaria de Estado de Transportes

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SETRANS Nº 1172 DE 24 DE JULHO DE 2015 CONSTITUI GRUPO DE TRABALHO PARA OS FINS QUE MENCIONA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº E-10/001/24/22015,

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir, no âmbito da Secretaria de Estado de Transportes, Grupo de Trabalho para fins de análise e elaboração de Termo de Referência para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de auditoria do sistema intermunicipal de bilhete único, com futuro no art. 10, Parágrafo Único, da Lei Estadual nº 5628/2009, bem como o disposto na Lei Estadual nº 6138/2011.

Art. 2º - O Grupo de Trabalho, a que se refere o art. 1º, será integrado PELOS SEGUINTE MEMBROS SOB A COORDENAÇÃO DO PRIMEIRO:

MARIANA DA COSTA DUARTE, ID Funcional nº 5020700-8; TANIA MARRAS MOURA, ID Funcional nº 5011969-9; RAPHAEL MACHADO FACHECO, Registro nº 40.100. R/D/RLH/03; ROZELI FAVARES MONTEIRO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 190278-7.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015

CARLOS ROBERTO OSORIO

Secretário de Estado de Transportes

Nº 1883054

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SETRANS Nº 1173 DE 24 DE JULHO DE 2015 DESIGNA SERVIDOR PARA OS FINS QUE MENCIONA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Mariana da Costa Duarte, Superintendente da Programa e Projetos Especiais, ID Funcional nº 5023700-8, para compor a Comissão de Trabalho, constituída pela Resolução SETRANS 1163, de 03 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial de 08/06/2015, em substituição ao servidor Roberto Furtado Carvalho Motta, ID Funcional nº 6036580-0.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015

CARLOS ROBERTO OSORIO

Secretário de Estado de Transportes

Nº 1883055

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SETRANS Nº 1174 DE 24 DE JULHO DE 2015 DESIGNA SERVIDORES PARA OS FINS QUE MENCIONA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº E-10/001/53/2013,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Genival Tomazzi Signorelli, ID Funcional nº 05010853-4, para exercer a função de Gestor Substituto, e Mariana da Costa Duarte, ID Funcional nº 5020700-8, como Fiscal Substituto do Convênio nº 001/2013, firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes e a Empresa RODOAR 3 Tecnologia da Informação S/A, em substituição aos servidores Waldir Rugeiro Peres, ID Funcional nº 2714834-3, e Roberto Furtado Carvalho Motta, ID Funcional nº 6036580-0, designados pela Resolução SETRANS nº 1162, de 15 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial de 19 de maio de 2015.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015

CARLOS ROBERTO OSORIO

Secretário de Estado de Transportes

Nº 1883056

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ATO DO PRESIDENTE PORTARIA DETROPRES Nº 1209 DE 22 DE JULHO DE 2015

ALTERA A PORTARIA DETROPRES Nº 1189, DE 04 DE MAIO DE 2015, QUE PROÍBE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO INTERIOR DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETROP/RJ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº E-10/005/13800/2013,

CONSIDERANDO:

- que a Portaria DETROPRES, nº 1199/2015 regulamenta as disposições da Lei Estadual nº 6.626/2013, que tem por objeto a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no interior dos veículos de transporte coletivo de passageiros;

- o disposto no Regulamento do Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, Decreto nº 3933/81, art. 12, inciso I, que define: "Transporte Coletivo: é o serviço público regular e contínuo de transporte de passageiros em veículos que percorram linhas estabelecidas entre pontos perfeitamente delimitados segundo itinerários e horários, previamente estabelecidos, pagamento individual de passageiros, fixado pelo DETROP/RJ;

- o disposto no art. 98 do Decreto nº 3993/81 "os serviços de transporte fretado previstos no art. 95 não caracterizam a operação de linhas regulares definidas como o transporte coletivo de passageiros;

- a necessidade de regulamentar as disposições da Lei nº 6.626, de 12 de Dezembro de 2013 com relação aos veículos que operam o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

RESOLVE:

Art. 1º - A Portaria DETROPRES nº 1.199/2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - Alterados os arts. 1º e 4º para incluir como segue: "Art. 1º. As pessoas jurídicas, permissionárias e concessionárias de transporte coletivo deverão afixar aviso nas dimensões de

25cm por 8cm, no painel frontal superior interno dos veículos informando sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas, conforme indicado no modelo em Anexo.

Art. 4º - O descumprimento da presente Portaria sujeitará o infrator à aplicação de sanções previstas no código 1.14 04 do Decreto nº 22.637/06, nos casos do transporte coletivo, e no código 1.14 04 do Decreto nº 40.927/87 no caso do transporte complementar."

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2015

CARLOS LUIZ MARTINS

Presidente

Nº 1883228

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

RETIFICAÇÃO D.O. DE 27/07/2015 PÁGINA 30 - 1ª COLUNA

ATO DO PRESIDENTE PORTARIA DETROPRES Nº 1210 DE 23 DE JULHO DE 2015

DISPÕE SOBRE A VIDA ÚTIL DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EMPRESAS PERMISSONARIAS E CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

Onde se lê: Art. 2º. Ficam mantidos os arts. 47 e 47B, com as redações estabelecidas pela Portaria DETROPRES, nº 1163, de 11/08/2014

Leia-se: Art. 2º. Ficam mantidos os arts. 47A e 47B, com as redações estabelecidas pela Portaria DETROPRES, nº 1163, de 11/08/2014

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

DESPACHOS DO PRESIDENTE DE 23/07/2015

PROC. Nº E-10/005/11598/2014 - INDEFIRO, com base no Parecer da Assessoria Jurídica

PROC. Nº E-10/005/12180/2014 - MANTENHO o indeferimento

PROC. Nº E-10/005/5054/2015 - INDEFIRO, com base no Parecer da Assessoria Jurídica

PROC. Nº E-10/005/5056/2015 - INDEFIRO, com base no Parecer da Assessoria Jurídica

PROC. Nº E-10/005/5144/2015 - INDEFIRO, com base no Parecer da Assessoria Jurídica

PROC. Nº E-10/005/6168/2015 - INDEFIRO, com base no Parecer da Assessoria Jurídica

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

DESPACHOS DO DIRETOR DE 22.07.2015

PROC. Nº E-10/005/8285/2015 - CONCEDO, nos termos do art. 129, do Decreto nº 247/79 e art. 1º da Lei nº 1054/86, a LAERCIO SILVA REIS, Agente Auxiliar de Transportes, ID Funcional nº 20457383, 03 (três) meses de licença-prêmio referentes ao período base de 07/12/2009 a 05/12/2014.

PROC. Nº E-10/005/8301/2015 - CONCEDO, nos termos do art. 129, do Decreto nº 247/79 e art. 1º da Lei nº 1054/86, a RODRIGO VIANA RIBEIRO, Agente de Transportes, ID Funcional nº 42819899, 03 (três) meses de licença-prêmio referentes ao período base de 09/08/2007 a 07/08/2012.

PROC. Nº E-10/005/8362/2015 - CONCEDO, nos termos do art. 129, do Decreto nº 247/79 e art. 1º da Lei nº 1054/86, a MIGUEL JULIO FERREIRA, Agente de Transportes, ID Funcional nº 42819899, 03 (três) meses de licença-prêmio referentes ao período base de 02/08/2007 a 31/07/2012.

PROC. Nº E-10/005/8365/2015 - CONCEDO, nos termos do art. 129, do Decreto nº 247/79 e artigo 1º da Lei nº 1054/86, a DARLAN BURNIO DE ANDRADE, Agente Auxiliar de Transportes, ID Funcional nº 43039863, 03 (três) meses de licença-prêmio referentes ao período base de 30/03/2007 a 24/03/2012.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

ATO DO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO E DO PRESIDENTE

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEARNEA Nº 623 DE 13 DE JULHO DE 2015

TORNA SEM EFEITO AS RESOLUÇÕES CONJUNTAS SEARNEA Nº'S 620, 621 E 622 DE 29 DE MAIO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE EM EXERCÍCIO - SEA E O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - IEA, no uso de suas atribuições,

RESOLVEM:

Art. 1º - Tornar sem efeito as Resoluções Conjuntas SEARNEA nº's 620, 621 e 622 de 29 de maio de 2015, que tratam da constituição de Comissão de acompanhamento de Contrato, publicadas no DOERJ de 13 de julho de 2015.

Art. 2º - Esta Resolução Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2015

ANTÔNIO DA HORA

Secretário de Estado do Ambiente em exercício

MARCUS DE ALMEIDA LIMA

Presidente do IEA

Nº 1883290

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

ATO DA PRESIDENTE DELIBERAÇÃO CCA Nº 57 DE 23 DE JULHO DE 2015

DISPÕE SOBRE PROJETOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTE CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos da atribuição que lhe é conferida na Resolução SEA nº 26, de 19 de outubro de 2007, modificada pela Resolução SEA nº 377, de 23 de dezembro de 2013, modificada pela Resolução SEA nº 456, de 30 de março de 2015, e conforme decisão no 57º Reunião Ordinária, realizada em 21 de julho de 2015,

DELIBERA:

Art. 1º - O Projeto "Fortalecimento dos Serviços de Fiscalização e Proteção das Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do RJ" (E-07/001.033/2015), cujo tipo organizacional é de R# 6 E#1 769.52, passa a ser custeado pelo saldo integral dos seguintes TCCAs:

a) AMPLIAÇÃO DA VIA LIGTH LOTE 1 / DER-RJ (TCCA 01/2014);

b) NOVO JÓÁ / Fundação Instituto de Geotécnica (TCCA 02/2014);

c) RJ-163 TRECHO CAPELINHA - VISCONDE DE MALUÁ / DER-RJ (TCCA 14/2009);

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL Proc. E-07/001/033/2015 Data 26/07/15 Rubrica 1883290

d) LOTE 2 DA LINHA 3 DO METRO - Trecho Barro-Alcântara / SEOBRAS (TCCA 02/2009 alterado pelo Termo Aditivo 004/2012);  
e) ARCO METROPOLITANO SEGMENTO C (BR-493/RJ-109) / DER-RJ (TCCA 14/2005);  
f) TRANSCOCEÂNICA/ Prefeitura Municipal de Niterói (TCCA 01/2015).

Art. 7º - O Projeto "Unidade de Polícia Ambiental" (E-07/001.158/2015) passa a ser custeado pelos seguintes TCCAs, distribuído da forma descrita abaixo:

- a) AMPLIAÇÃO DA VIA LIGHT LOTE 1 / DER-RJ (TCCA 01/2014); R\$189.767,09;
- b) NOVO JOÁ / Fundação Instituto de Geotécnica (TCCA 02/2014); R\$372.520,18;
- c) CORREDOR TRANSOLÍMPICO/ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (TCCA 01/2013); R\$2.199.112,73;
- d) TRANSCOCEÂNICA/ Prefeitura Municipal de Niterói (TCCA 01/2015); R\$ 190.000,00.

Art. 8º - Aprovar de acordo com o Convênio SEA nº 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Convênio no valor R\$118.773,18 (cento e setenta e oito mil setecentos e setenta e três reais e deztois centavos) relativos ao mês de fevereiro de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- a) INFRA URB COMPERJ (TCCA 09/2012); R\$72.814,16 (setenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e dezessete centavos);
- b) PORTO DO AÇU (LLX) (TCCA 12/2009); R\$64.497,52 (sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos);
- c) OSX (TCCA 05/2011); R\$14.869,11 (quatorze mil oitocentos e sessenta e nove reais e onze centavos);
- d) CSA (TCCA 11/2007); R\$11.223,46 (onze mil duzentos e vinte e três reais e quatrocentos e seis centavos);
- e) TECAR (TCCA 15/2012); R\$5.959,52 (cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);
- f) TRANSOLÍMPICA (TCCA 01/2013); R\$4.759,73 (quatro mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos);
- g) GASJAP (TCCA 13/2007); R\$3.021,12 (três mil vinte e um reais e cinco centavos);
- h) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008); R\$1.291,38 (um mil duzentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos);
- i) VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 01/2011); R\$337,18 (trezentos e trinta e sete reais e oito centavos).

Art. 9º - Aprovar de acordo com o Convênio SEA nº 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Convênio no valor R\$210.680,93 (duzentos e dez mil seiscentos e oitenta reais e noventa e três centavos), relativos ao mês de março de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- a) COMPERJ (TCCA 03/2010); R\$148.878,00 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e setenta e oito reais);
- b) INFRA URB COMPERJ (TCCA 09/2012); R\$34.474,21 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos);
- c) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008); R\$13.874,81 (treze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos);
- d) TECAR (TCCA 15/2012); R\$5.698,22 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos);
- e) CSA (TCCA 11/2007); R\$4.755,71 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos);
- f) PORTO DO AÇU (LLX) (TCCA 12/2009); R\$1.134,80 (um mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos);
- g) GASJAP (TCCA 13/2007); R\$521,92 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos);
- h) METRO CRB (TCCA 01/2010); R\$431,48 (quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos);
- i) OSX (TCCA 05/2011); R\$264,28 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos);
- j) VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 01/2011); R\$47,50 (quarenta e sete reais e cinco centavos).

Art. 10º - Aprovar de acordo com o Convênio SEA nº 03/2009, o reembolso dos custos operacionais do Convênio, no valor R\$196.062,68 (cento e noventa e seis mil sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) relativos ao mês de abril de 2015, a ser debitado das seguintes contas:

- a) INFRA URB COMPERJ (TCCA 09/2012); R\$66.263,26 (sessenta e seis mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos);
- b) COMPERJ (TCCA 03/2010); R\$47.825,85 (quarenta e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos);
- c) PCH PARACAMBI (TCCA 28/2008); R\$34.005,99 (trinta e quatro mil cinco reais e noventa e nove centavos);
- d) UTE BAXIADA FLUMINENSE (TCCA 11/2011); R\$31.458,29 (trinta e um mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos);
- e) TECAR (TCCA 15/2012); R\$8.602,19 (oito mil seiscentos e dois reais e dezoito centavos);
- f) CSA (TCCA 11/2007); R\$4.399,55 (quatro mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- g) PORTO DO AÇU LLX (TCCA 12/2009); R\$2.761,70 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos);
- h) VIA PRINCIPAL COMPERJ (TCCA 01/2011); R\$215,07 (duzentos e quinze reais e sete centavos);
- i) TRANSPETRO (TCCA 10/2011); R\$178,07 (cento e setenta e oito reais e sete centavos);
- j) TRANSOLÍMPICA (TCCA 01/2013); R\$135,55 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
- k) GASJAP (TCCA 13/2007); R\$114,34 (cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos);
- l) OSX (TCCA 05/2011); R\$66,82 (sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Art. 8º - Aprovar o encerramento do projeto "Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-leões-de-cara-ocorada" (E-07/001.365/13).

Art. 7º - Aprovar a alteração da forma de contratação dos Projetos "Regulização Fundiária das Unidades de Conservação Estaduais Administradas pelo INEA" (E-07/001.335/14) e "Programa Estadual de RPPN: Unidades de Conservação de Proteção Integral como Ferramenta Imprescindível à Conservação do Estado do RJ" (E-07/001.336/14).

Art. 6º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2015

ISAURA FREGA  
Presidente

COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL  
RETIFICAÇÃO  
D O D 27/07/2015  
PÁGINA 30 - 2ª COLUNA  
ATO DO PRESIDENTE  
DELIBERAÇÃO CECARLF Nº 6882 DE 21 DE JULHO DE 2014  
CANCELAMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Onde se lê:  
A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da Secretaria de Estado do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, atra-

vés de sua Câmara de Licenciamento e Fiscalização, em reunião de 02/06/2015, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto nº 21.287, de 23/01/95, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 41.628, de 12/01/2009, pelo Decreto Estadual nº 42.159, de 02/12/2009, e pelo Decreto Estadual nº 44.820, de 02/06/2014.

LEIA-SE  
A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, da Secretaria de Estado do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, através de sua Câmara de Licenciamento e Fiscalização, em reunião de 21/07/2015, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto nº 21.287, de 23/01/95, pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº 41.628, de 12/01/2009, pelo Decreto Estadual nº 42.159, de 02/12/2009, e pelo Decreto Estadual nº 44.820, de 02/06/2014.

Nº 1981215

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE  
DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE  
DE 20.07.2015

PROC. Nº E-07/812.548/2012 - INDEFIRO a impugnação apresentada pela empresa AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA; e acolho a manifestação expressa pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação dos arts. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, que estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

PROC. Nº E-07/602.724/2011 - DEFIRO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela empresa AREAL PORTO GRAUNA LTDA; e acolho a manifestação expressa pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação dos arts. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, que estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

DE 22.07.2015

PROC. Nº E-07/508.195/2010 - DEIXO DE CONHECER a impugnação apresentada por TRANSLUCA TRANSPORTE LTDA em função de sua inconstitucionalidade, mantendo-se a penalidade lavrada pelo Auto de Infração SUPMFEPA/00139033, e acolho a manifestação expressa pelo Serviço de Impugnação e Autos de Infração, tendo em vista a redação dos arts. 62, I do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, que estabelece a atribuição de o Vice-Presidente apreciar e decidir as impugnações apresentadas contra os autos de infração lavrados no caso de imposição de advertência, multas e apreensão.

Nº 1982882

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL BAÍA DE GUANABARA  
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE  
DE 10.07.2015

PROC. Nº E-07/508.161/2011 - INDEFIRO o pedido de Certidão Ambiental de Uso Insuficiente da Referência Hidráulica ao imóvel situado à AVENIDA FRANCISCO DE VITORIA LOTE 4 - QD II COM-DOMÍNIO INDUSTRIAL - RIO DOS INDIOS - RIO BONITO - RJ, com base nos autos do processo em referência.

Nº 1983139

Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA  
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE  
DE 22.06.2015

PROCESSO Nº E-02/001/001/0013942915 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto CURYOM 550 EC (CDSV/RJ nº 55) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

DE 22.07.2015

PROCESSO Nº E-02/001/001/0027032015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto TEOR (CDSV/RJ nº 979) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa BASF S/A, CNPJ 48.539.407/0001-18, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/001/0027012015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto RHYME (CDSV/RJ nº 777) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa BASF S/A, CNPJ 48.539.407/0001-18, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/0027062015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto BLITZ (CDSV/RJ nº 486) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa BASF S/A, CNPJ 48.539.407/0001-18, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/0027022015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto TEOR WG (CDSV/RJ nº 978) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa BASF S/A, CNPJ 48.539.407/0001-18, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/0019892015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto ADAGE 350 FS (CDSV/RJ nº 948) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/0020062015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto FUSIFLEX (CDSV/RJ nº 711) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/0023172015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto REVUS OPHI (CDSV/RJ nº 991) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/0023672015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto UNIXO 750 WG (CDSV/RJ nº 696) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/0023702015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto SPECTRO (CDSV/RJ nº 180) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/0023192015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto BION 500 WG (CDSV/RJ nº 142) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/0020022015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto BRAYONOL ULTREX (CDSV/RJ nº 144) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

PROCESSO Nº E-02/001/0019672015 - AUTORIZO a atualização do cadastro do produto AMSTAR WG (CDSV/RJ nº 371) no Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitosanitários, requerido pela empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, CNPJ 60.744.463/0001-90, em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6441/2013.

COORDENADORIA ESTADUAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDUSTRIALIZADOS  
DESPACHOS DO COORDENADOR  
DE 23.07.2015

PROCESSO Nº E-02/001/0027742014 - LEONEL SIQUEIRA DA SILVA EIRELI - ME - AUTORIZO o registro do estabelecimento, classificado como Única de Beneficiamento.

PROCESSO Nº E-02/001/0027722014 - LEONEL SIQUEIRA DA SILVA EIRELI - ME - AUTORIZO o registro do produto Leite pasteurizado integral.

Nº 1982905

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA  
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DESPACHO DO DIRETOR  
DE 10/07/2015

PROCESSO Nº E-06/004/103702015 - RATIFICO a Dispensa de Licitação em conformância com a justificativa apresentada pela Companhia de Administração, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em favor da ANIEF - Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, no valor de R\$ 363.536,04 (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos), nos termos da autorização do Ordenador de Despesas.

Nº 1983174

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SETRAB Nº 777 DE 24 DE JULHO DE 2015

CONSTITUI COMISSÃO DE SINDICATIZAÇÃO PARA CUMPRIR O QUE DETERMINA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 45.305 DE 03/07/2015, REFERENTE A DIVULGAÇÃO CONTRAINDAS COM AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Decreto nº 45.305 que dispõe sobre a constituição de dívidas reconhecidas com as concessionárias de serviço público com créditos tributários, instituída pela Lei nº 7.019/2015.

RESOLVE:  
Art. 1º - Constituir a Comissão de Sindicatizações para examinar os processos e fatos que devam originar as obrigações em favor de concessionárias de serviços públicos nomeadas no Decreto nº 45.305/2015, referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, ainda não reconciliadas ou reconciliadas e não registradas contabilmente, conforme estabelece o Capítulo VI do Decreto nº 41.609/2009.

Art. 2º - São designados como servidores LUIZ ANTONIO DA CRUZ PINHEIRO, ID 552773-2, ALEXANDRE AUGUSTO CARUONI RIOS GONÇALVES, ID 4397473-2 e SIMONE CAMARGO DE SOUZA, ID 4397584-0, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão de que trata o art. 1º desta Resolução.

Art. 3º - Fixar o prazo de entrega do Relatório Conclusivo da Apuração em 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação desta Resolução.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015

AROLE DE OLIVEIRA  
Secretária de Estado de Trabalho e Renda

Nº 1983077

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SETRAB Nº 778 DE 24 DE JULHO DE 2015

CONSTITUI COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir Comissões de Acompanhamento e Fiscalização de diversos instrumentos contratuais no âmbito da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.

Art. 2º - Em Cada composição de Acompanhamento e Fiscalização ficará designado como Presidente, o primeiro.

Art. 3º - Cabe a cada Comissão os atos concernentes ao acompanhamento e fiscalização ao contrato que foi designada, incumbindo-lhe:

1. exercer amplo e irrestrito acompanhamento permanente e supervisão de todas as fases de execução dos serviços em conformidade ao disposto nos arts. 6º e 6º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

2. analisar em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularidade das falhas ou defeitos observados. No que exceder a sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação;

3. cuidar contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com suas cláusulas avençadas, nos termos da Proposta, do objeto e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

Art. 4º - Ficam constituídas as Comissões, conforme abaixo relacionadas.

COMISSÃO I -

Fátima de Guadalupe dos S B Lopes - Id 1016093-0

Marilda Moura - Id - 4397503-8

Claudia da Silva Araújo - Id 5036886-7

PAP TURISMO LTDA - ME - E-22/001461/2015

COMISSÃO II -

Claudia da Silva Araújo - Id 5036886-7

Mauricio de Oliveira Fraga - Id 43974457

Rodolpho Ferreira Neto - Id 4315807-2

TIM CELULAR S/A - E-22/1902011

TELEMAR NORTE LESTE S.A-BRASIL TELECOM (TELEFONIA FIXA) - E-22/162012

COMISSÃO III -

Gláucia de Souza - Id 12566924

Vera Lúcia Gadimeli Guimenes Couto - Id 4397993-3

Marilda Moura - Id 43975038

EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT - E-22/001687/2013

IMPRESORA OFICIAL - E-22/00174/2015

COMISSÃO IV -

Edson do Nascimento Bastos - Id 5036240-2

Paulo Bamoto da Silva - matrícula 20128335

Sergio Francisco Coelho - Id 43155928

LOCAMÉRICA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS - E-22/001109/2014



CARTA nº 178/2015  
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2015.

À Senhora  
Isaura Maria Ferreira Frega  
Subsecretária Executiva e de Economia Verde  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

**ASSUNTO: 43ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009**

Prezada Subsecretária,

Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II atualizada em 01/04/2014, conforme consta no 2º aditivo ao Convênio;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados no mês de fevereiro de 2015;
- III. Solicitação de reembolso nº 043/2015;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) com status em 28 de fevereiro de 2015 e Relatório de apresentação dos custos operacionais distribuídos pelos respectivos projetos aprovados na CCA na razão dos valores executados no período da prestação de contas e sub-totais que agrupam os projetos por empreendimentos financiadores (TCCA).
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 28 de fevereiro de 2015;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no último dia útil da data da prestação de reembolso.
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao mês de fevereiro de 2015;
- VIII. Relatório dos pagamentos de regularização fundiária no mês de fevereiro de 2015;

Com relação ao enquadramento da faixa de ressarcimento da Tabela do Anexo II do Convênio 003/2009, informamos que os valores executados em projetos, acumulados no semestre imediatamente anterior ao semestre corrente monta R\$ 4,4 milhões. Analisando o semestre corrente, temos em 28/02/2015 um total de R\$ 23,9 milhões na posição dos processos de aquisição/contratação em gestão na Unidade de Compras e Contratos. Assim, a presente prestação de contas utiliza a quarta faixa de ressarcimento. O posicionamento nas faixas objetiva adequar a estrutura mínima do Funbio para atendimento às demandas do Convênio sem onerar o Mecanismo e garantindo a eficiência dos trabalhos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

*Rosamaria Lemos de Sá*

Rosa Maria Lemos de Sá  
Secretária Geral do Funbio

**SEA - SSEEV**  
**Recebido**

Em: 06/05/15  
Ass. *[assinatura]*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ**  
**Período 01/02/2015 a 28/02/2015**

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivos, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de fevereiro de 2015 a 28 de fevereiro de 2015 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).


	Cenário execução entre 15 e 30 milhões				
	Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado
Fevereiro/2015	Gerenciamento do projeto	700,00	3	4,17	R\$ 66.899,00
	Compras e contratações	440,00	9	2,62	R\$ 32.282,80
	Financeiro	481,75	10	2,87	R\$ 26.318,00
	Tc. Informação	90,00	1	0,54	R\$ 7.263,90
	Adm e comunicação	60,75	7	0,36	R\$ 3.518,03
	Jurídico e supervisão	170,00	7	1,01	R\$ 24.182,50
	<b>Total equipe no período</b>	<b>1.942,50</b>	<b>37,00</b>	<b>11,56</b>	<b>R\$ 160.464,24</b>
	Custo com visitas de campo (mensal)				R\$ 6.125,24
	Auditoria (mensal)				R\$ 4.338,71
	Gestão de ativos (mensal)				R\$ 5.359,59
Equipamentos (mensal)				R\$ 2.169,36	
<b>Total Geral</b>				<b>R\$ 178.457,14</b>	

Custos Variáveis	R\$	R\$
Custos de chamadas de licitação	R\$ 5.104,37	R\$ -
Plano de comunicação	R\$ 19.141,39	R\$ -
Capacitação de gestores	R\$ 6.380,47	R\$ -
Assist. Técnica monitoramento	R\$ 12.760,92	R\$ -
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade:	Obs. 4	R\$ -

Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)	R\$	R\$
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/02/15 a 28/02/2015	R\$ 60,00	R\$ 316,04
Correio	R\$ 78,33	
Taxi/ Cartório	R\$ 177,71	

<b>Total a Reembolsar</b>	<b>R\$ 178.773,18</b>
---------------------------	-----------------------

\* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04.

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 043/2015

Valor: R\$ 178.773,18 (Cento e setenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e dezoito centavos).


Solicitação de reembolso da importância acima referente à reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seus respectivos aditivos, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de fevereiro de 2015 a 28 de fevereiro de 2015 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 06 de maio de 2015.

**03.537.443 / 0001 - 04**  
**FUNDO BRASILEIRO PARA**  
**A BIODIVERSIDADE.**  
Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar  
Botafogo – CEP 22.270-014  
RIO DE JANEIRO – RJ.

  
**Luiza Duarte**  
Matrícula 00204  
Funbio

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**  
Agência 1569-5 Conta Corrente 12.001-4

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento



**Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos e Rateio Reembolso Funbio por Empreendimento**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período**

**Convenio SEA 003/2009**

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor total executado	Valor total a executar	% Executado em função do reembolso Funbio	Valores em R\$ para reembolso Funbio considerando a PC HH do período
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 26.736.003,54	R\$ 23.705.723,09	R\$ 9.886,06	R\$ 23.715.609,15	R\$ 3.020.394,39	6,28%	R\$ 11.223,46
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 28.786.069,72	R\$ 5.996.076,15	R\$ 0,00	R\$ 5.996.076,15	R\$ 22.789.993,57	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Grotta Funda Transoeste (PMRJ) - 08/2010	R\$ 2.639.647,38	R\$ 2.146.446,42	R\$ 0,00	R\$ 2.146.446,42	R\$ 493.200,96	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 13.849.987,96	R\$ 9.207.754,18	R\$ 56.811,94	R\$ 9.264.566,12	R\$ 4.585.421,84	36,08%	R\$ 64.497,52
FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 1.313.217,37	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 561.577,26	R\$ 552.152,09	R\$ 2.661,12	R\$ 554.813,21	R\$ 6.764,05	1,69%	R\$ 3.021,12
FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 01/2011	R\$ 1.153.788,30	R\$ 1.142.858,23	R\$ 297,00	R\$ 1.143.155,23	R\$ 10.633,07	0,19%	R\$ 337,18
FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 08/2012	R\$ 3.165.164,86	R\$ 317.252,97	R\$ 64.137,56	R\$ 381.390,53	R\$ 2.783.774,33	40,73%	R\$ 72.814,16
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 05/2011	R\$ 10.151.355,03	R\$ 3.564.306,95	R\$ 13.097,29	R\$ 3.577.404,24	R\$ 6.573.950,79	8,32%	R\$ 14.869,11
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2009	R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	R\$ 705.790,84	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ CTR Itaboraí - 011/2009	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Transolímpica - 01/2013	R\$ 150.683,00	R\$ 137.417,96	R\$ 4.192,56	R\$ 141.610,52	R\$ 9.072,48	2,66%	R\$ 4.759,73
FMA - RJ METRO CRB - 01/2010	R\$ 1.234.596,00	R\$ 5.824,00	R\$ 0,00	R\$ 5.824,00	R\$ 1.228.772,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ TA AR Transpetro - 10/2011	R\$ 606.320,00	R\$ 303.160,00	R\$ 0,00	R\$ 303.160,00	R\$ 303.160,00	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Itaguaí Tecar - 15/2012	R\$ 2.696.756,14	R\$ 0,00	R\$ 5.249,38	R\$ 5.249,38	R\$ 2.691.506,76	3,33%	R\$ 5.959,52
FMA - RJ Metro CRB II - 06/2012	R\$ 2.135.141,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135.141,91	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ Presidente Vargas - CSN - 13/2012	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51	0,00%	R\$ 0,00
FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger) - 28/2008	R\$ 573.201,31	R\$ 0,00	R\$ 1.137,50	R\$ 1.137,50	R\$ 572.063,81	0,72%	R\$ 1.291,38
FMA - RJ CTR SR (SERB) - 02/2010	R\$ 303.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.690,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 102.832.629,10</b>	<b>R\$ 53.300.622,37</b>	<b>R\$ 157.470,41</b>	<b>R\$ 53.458.092,78</b>	<b>R\$ 49.374.536,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 178.773,18</b>
FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO	R\$ 1.466.717,35	R\$ 555.774,72	R\$ 6.633,94	R\$ 562.408,66	R\$ 904.308,69		
FMA - RJ Obras Tecab 08/2011 - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14		
FMA - RJ CSA 2 - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99		
FMA - RJ CSA 2 - Provisionamento de Fundos RF - SEA	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00		
FMA - RJ Comperj (Petro) - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 0,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 4.039.790,99		
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) - Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80		
FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 11/2011*	R\$ 4.485.430,29	R\$ 3.551.150,61	R\$ 249.227,28	R\$ 3.800.377,89	R\$ 685.052,40		
FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale 12/2012*	R\$ 415.800,00	R\$ 383.575,00	R\$ 25.699,84	R\$ 409.274,84	R\$ 6.525,16		
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 142.310.899,05</b>	<b>R\$ 85.592.058,09</b>	<b>R\$ 439.031,47</b>	<b>R\$ 86.031.089,56</b>	<b>R\$ 56.279.809,49</b>		

\*Os empreendimentos FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás e FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale não participarão do rateio para reembolso Funbio por falta de saldo suficiente para cobrir os custos do mês.

Premissas:

- O empreendimento Obras TECAB até o momento não apresenta projeto, apenas Regularização Fundiária;
- O Fundo Fiduciário não é considerado, pois o desenho do mesmo foi pensado para o suporte às necessidades das UC's e para a execução do projeto Cartão Vinculado;
- A Regularização Fundiária não é considerada, pois os valores executados não representam esforço para tal, não constituindo execução de projeto;
- O percentual apresentado na coluna nº 7 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento;
- O valor apresentado na última coluna desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com a Prestação de HH referente ao mês.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - <b>UCC</b> 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF</b> 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN</b> 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - <b>APA Tamoios</b> 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - <b>Recategorização REJ</b> 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - <b>Proj. Exec. V. Revolta</b> 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b> 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - <b>Reforma e Obras EEEP</b> 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF 2</b> 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN 2</b> 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b> 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 0,00	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - <b>RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b> 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 115.801,99	R\$ 0,00	R\$ 115.801,99	R\$ 114.198,01	Em andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - <b>PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)</b> 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - <b>Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu</b> 04.05.04.0015	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - <b>Cercamento e Sinalização da RBAG</b> 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - <b>Delimitação de Ucs Municipais</b> 04.15.01.0017 - <b>SEA</b>	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento PMonte</b> 04.15.04.0018 <b>TCT Pref. Teresópolis</b>	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - <b>Parna Itatiaia</b> 04.15.04.0019 <b>Termo de Reciprocidade ICMBIO</b>	R\$ 565.061,70	R\$ 564.162,04	R\$ 0,00	R\$ 564.162,04	R\$ 899,66	Aguardando aprovação PC Final	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano</b> 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.516.779,35	R\$ 1.091,92	R\$ 2.517.871,27	R\$ 176.310,79	Em andamento	11,05%	R\$ 1.239,64
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b> 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 766.729,81	R\$ 0,00	R\$ 766.729,81	R\$ 16.173,44	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe</b> 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b> 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.233.136,81	R\$ 0,00	R\$ 1.233.136,81	R\$ 20.036,94	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú</b> 04.15.04.0024 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.845.533,56	R\$ 1.530,00	R\$ 2.847.063,56	R\$ 140.300,11	Em andamento	15,48%	R\$ 1.736,98
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - <b>Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca</b> 04.15.04.0025 - SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - <b>Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari</b> 04.15.04.0026 - SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - <b>Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha</b> 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b> 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 984.612,21	R\$ 0,00	R\$ 984.612,21	R\$ 21.582,30	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - <b>P M Nova Iguaçu</b> 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 155.891,76	R\$ 0,00	R\$ 155.891,76	R\$ 1.472.881,59	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015



Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
	Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema - São João Meriti - Exec. PNM JUREMA 04.15.04.0031	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	Em andamento
	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba 04.15.04.0032	R\$ 504.390,60	R\$ 52.387,35	R\$ 7.264,14	R\$ 59.651,49	R\$ 444.739,11	Em andamento
	<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 26.736.003,54</b>	<b>R\$ 23.705.723,09</b>	<b>R\$ 9.886,06</b>	<b>R\$ 23.715.609,15</b>	<b>R\$ 3.020.394,39</b>	
	Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	
	Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	
	<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 39.846.325,85</b>	<b>R\$ 36.813.815,41</b>	<b>R\$ 9.886,06</b>	<b>R\$ 36.823.701,47</b>	<b>R\$ 3.022.624,38</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
73,48%	R\$ 8.246,84
<b>100%</b>	<b>R\$ 11.223,46</b>

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

**Projeto UCC:** O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto NUREF:** O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

**Projeto RPPN:** O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

**Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu:** Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto Recategorização REJ:** O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

**Projeto Obras Vale da Revolta:** Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto Exec. Estr. 2 Rios:** O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia:** O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/02/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento

**Projeto Executivo V. Revolta:** O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto NUREF 2:** O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,82 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto RPPN 2:** O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Obras e Fortalecimento PEIG:** De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 285.229,67, ficando com o valor total de R\$ 1.187.046,75 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

**Projeto Obras Rebio Praia do Sul:** De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 014 de 15 de janeiro de 2013 onde o projeto Obras Rebio Praia do Sul foi aditivado no valor de R\$ 142.575,28, ficando com o valor total de R\$ 1.006.194,51 conforme constam nas deliberações CCA de nº 35 e 39.

**Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG:** O valor original do CFF é de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 259,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225 datada de 23 de agosto de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Reforma e Obras EEEP:** O valor original do CFF é de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.067.514,61 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 258,96 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257 datada de 17 de setembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto PE Cunhambebe:** O valor total do CFF é de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24, ficando assim um saldo de R\$ 1.740,45 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369 datada de 20 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Obras e Fortalecimento PEIG:** De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 354 de 09 de dezembro de 2013 onde o projeto Obras e Fortalecimento PEIG foi aditivado no valor de R\$ 66.127,00, ficando o valor total de R\$ 1.253.173,75 conforme consta na deliberação 43/2013.

**Projeto Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu:** O valor original do CFF é de R\$ 409.145,00, sendo que R\$ 104.700,38 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 304.444,62 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347 datado de 26 de agosto de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Elaboração PM dos Morros Pão de Açúcar e da Urca:** Prestação de contas final do projeto Elaboração PM dos Morros Pão de Açúcar e da Urca aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 062/2014 de 16 de setembro de 2014.

**Projeto Elaboração PM dos Parques da Prainha e Grumari:** Prestação de contas final do projeto Elaboração PM dos Parques da Prainha e Grumari aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 063/2014 de 16 de setembro de 2014.

**Projeto Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha:** Prestação de contas final do projeto Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 064/2014 de 16 de setembro de 2014.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - <b>Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande</b> 04.15.07.0001	R\$ 806.405,13	R\$ 774.795,75	R\$ 0,00	R\$ 774.795,75	R\$ 31.609,38	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - <b>Exec. Trilhas Parques Copa 2014</b> 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 577.637,43	R\$ 0,00	R\$ 577.637,43	R\$ 23.582,55	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol</b> 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 539.345,85	R\$ 0,00	R\$ 539.345,85	R\$ 1.157.229,15	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ</b> 04.15.07.0005 - SEA	R\$ 771.210,00	R\$ 771.200,00	R\$ 0,00	R\$ 771.200,00	R\$ 10,00	Aguardando aprovação PC Final	0,00%	R\$ 0,00
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - <b>Obras Infra. PE Concórdia</b> 04.15.07.0006	R\$ 5.249.818,47	R\$ 3.292.575,31	R\$ 0,00	R\$ 3.292.575,31	R\$ 1.957.243,16	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Educação Ambiental RJ</b> 04.15.08.0007	R\$ 3.590.100,00	R\$ 40.521,81	R\$ 0,00	R\$ 40.521,81	R\$ 3.549.578,19	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - <b>Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ</b> 04.15.07.0008	R\$ 3.482.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.482.080,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - <b>Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase</b> 04.15.07.0009	R\$ 2.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00	Em andamento
Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - <b>PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase</b> 04.15.07.0010	R\$ 4.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300.000,00	Em andamento
Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b> 04.15.07.0012	R\$ 1.997.489,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.997.489,00	Em andamento
Obras Cíveis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas</b> 04.15.07.0011	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14	Em andamento
Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - <b>Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ</b> 04.15.07.0013	R\$ 1.565.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.565.000,00	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 28.786.069,72</b>	<b>R\$ 5.996.076,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.996.076,15</b>	<b>R\$ 22.789.993,57</b>	
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 0,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 4.039.790,99	
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 38.786.069,72</b>	<b>R\$ 11.956.285,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.956.285,16</b>	<b>R\$ 26.829.784,56</b>	

0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 31 da CCA, datada de 20 de abril de 2011, e Deliberação nº 28 da CCA, de julho de 2011 e em 02 de janeiro de 2014 foi aprovado um aporte adicional no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme deliberação da CCA nº 44/2014.

**Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande:** De acordo com os ofícios INEA/DIBAP nº 179 e 152 e ofício SEA/SSE nº 074/2013 o projeto Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande foi aditivado no valor de R\$ 134.400,85 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 41/2013), ficando assim o valor total de R\$ 806.405,13.

**Projeto Obras Infra. PE Concórdia:** De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Concórdia foi aditivado no valor de R\$ 989.818,47 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 5.249.818,47.

**Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu:** De acordo com a deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 o projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu foi cancelado, sendo assim, o valor de R\$ 229.970,00 volta para o saldo livre para ser alocado em outros projetos.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/12/2010 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - <b>Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca</b> 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.876.541,42	R\$ 0,00	R\$ 1.876.541,42	R\$ 28.993,36	Em andamento
	Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - <b>Plano de Manejo PNM Chico Mendes</b> 04.15.05.0002	R\$ 276.112,60	R\$ 269.905,00	R\$ 0,00	R\$ 269.905,00	R\$ 6.207,60	Em andamento
	Proposição de um moelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - <b>Novo Modelo Gestão para UC's RJ</b> 04.15.05.0003	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>		<b>R\$ 2.639.647,38</b>	<b>R\$ 2.146.446,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.146.446,42</b>	<b>R\$ 493.200,96</b>	

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/09/2010 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</b> 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 115.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 165.000,00	R\$ 175.000,00	Em andamento	87,13%	R\$ 56.196,41
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b> 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.288.699,94	R\$ 0,00	R\$ 3.288.699,94	R\$ 82.394,68	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - <b>Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI</b> 04.15.08.0003	R\$ 3.150.000,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 0,00	R\$ 3.148.696,06	R\$ 1.303,94	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - <b>RVS Ventania</b> 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - <b>SERF 3 (NUREF 3)</b> 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.141.667,06	R\$ 322,96	R\$ 2.141.990,02	R\$ 551.949,32	Em andamento	0,57%	R\$ 366,65
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - <b>UPAms PI ERJ</b> 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 245.937,58	R\$ 0,00	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - <b>Proj. Publicação Planos MA</b> 04.15.08.0008	R\$ 78.000,00	R\$ 33.360,00	R\$ 1.500,00	R\$ 34.860,00	R\$ 43.140,00	Em andamento	2,64%	R\$ 1.702,92

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)



Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira</b> 04.15.08.0009	R\$ 368.446,00	R\$ 75.094,17	R\$ 5.488,98	R\$ 80.583,15	R\$ 287.862,85	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 13.849.987,96</b>	<b>R\$ 9.207.754,18</b>	<b>R\$ 56.811,94</b>	<b>R\$ 9.264.566,12</b>	<b>R\$ 4.585.421,84</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

9,66%	R\$ 6.231,54
<b>100,00%</b>	<b>R\$ 64.497,52</b>

**Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba:** De acordo com a Deliberação CCA nº 039/2013 de 28/02/2013, o projeto "Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 473.668,61, e passou a ter o valor de R\$ 3.371.094,62 à partir de maio/2013.

**Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI:** De acordo com a Deliberação CCA nº40/2013 de 11/06/2013, o projeto "Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção integral." teve aprovação de inclusão do valor de R\$ 1.650.000,00, e passou a ter o valor de R\$ 3.150.000,00 a partir de outubro/2013. Na Deliberação CCA nº40/2013, consta como fonte de recursos para o aditivo de valor a conta do empreendimento Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011, entretanto, conforme acordado com a SEA em fevereiro/2014, haverá alteração desta fonte na próxima reunião da CCA para Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009, a mesma em que o projeto foi aprovado.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2008

FMA - RJ GASDUC III (TAG)

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/10/2010 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</b> 04.15.09.0001	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 0,00	R\$ 5.453.631,73	R\$ 15.868,27	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - <b>Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis</b> 04.15.09.0002	R\$ 1.297.349,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,10	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 6.766.849,10</b>	<b>R\$ 5.453.631,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.453.631,73</b>	<b>R\$ 1.313.217,37</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ:** De acordo com a Deliberação da CCA nº 42 de 10 de setembro de 2013 o projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ foi aditivado no valor de R\$ 1.093.900,00, ficando assim o valor total de R\$ 5.469.500,00.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 10/01/2011 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
	Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - <b>Rebio União</b> 04.15.10.0001	R\$ 311.778,92	R\$ 302.353,75	R\$ 2.661,12	R\$ 305.014,87	R\$ 6.764,05	Em andamento	100,00%	R\$ 3.021,12
	Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - <b>Recintos Micos Cara Dourada</b> 04.15.10.0002	R\$ 249.798,34	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	R\$ 249.798,34	R\$ 0,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>		<b>R\$ 561.577,26</b>	<b>R\$ 552.152,09</b>	<b>R\$ 2.661,12</b>	<b>R\$ 554.813,21</b>	<b>R\$ 6.764,05</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.021,12</b>

**Projeto Recintos Micos Cara Dourada:** De acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº 62 de 02 de abril de 2014, que encaminhou outros ofícios trocados internamente entre a SEA e o INEA, o OFÍCIO SEA Nº 006/2014 e o OFÍCIO DIBAP Nº 157/2014, os quais discriminam o aditivo necessário ao Projeto no valor de R\$ 39.798,34, ficando o projeto com o valor total de R\$ 249.798,34. O referido aditivo de valor ainda será aprovado na reunião da CCA.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2011

FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/05/2011 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
	Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - <b>M N M Pedra do Colégio</b> 04.15.11.0001	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00	R\$ 203.538,30	R\$ 0,00	Finalizado	0,00%	R\$ 0,00
	Mosaicos para a Mata Atlântica - <b>Mosaicos para a Mata Atlântica</b> 04.15.11.0002	R\$ 950.250,00	R\$ 939.319,93	R\$ 297,00	R\$ 939.616,93	R\$ 10.633,07	Em andamento	100,00%	R\$ 337,18
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>		<b>R\$ 1.153.788,30</b>	<b>R\$ 1.142.858,23</b>	<b>R\$ 297,00</b>	<b>R\$ 1.143.155,23</b>	<b>R\$ 10.633,07</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 337,18</b>

**Projeto M N M Pedra do Colégio:** O valor original do CFF é de R\$ 213.550,00, sendo que R\$ 203.538,30 foram executados, ficando assim um saldo de R\$ 10.011,70 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO SEA/SSEEV nº 061/2014 datado de 16 de setembro de 2014, a prestação de contas final foi aprovada e enviada cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012

FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 08/08/2012 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Ações Implant. PE Pedra Selada</b> 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ 179.835,01	R\$ 59.945,00	R\$ 239.780,01	R\$ 1.424.701,85	Em Andamento	93,46%	R\$ 68.054,43
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>Projeto Executivo PE Serra da Tiririca</b> 04.15.15.0003	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	Em Andamento	0,00%	R\$ 0,00
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - <b>Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca</b> 04.15.15.0004	R\$ 950.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950.000,00	Em Andamento	0,00%	R\$ 0,00
Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - <b>Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu</b> 04.15.15.0005	R\$ 150.683,00	R\$ 137.417,96	R\$ 4.192,56	R\$ 141.610,52	R\$ 9.072,48	Em Andamento	6,54%	R\$ 4.759,73
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 3.165.164,86</b>	<b>R\$ 317.252,97</b>	<b>R\$ 64.137,56</b>	<b>R\$ 381.390,53</b>	<b>R\$ 2.783.774,33</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 72.814,16</b>

**Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos:** foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50 datado em 12 de março de 2013 e com a ATA 41º da CCA datada em 07 de fevereiro de 2013. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 10.740.000,00, o qual retornou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 005/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/08/2011 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - <b>SERPPN 3 (RPPN 3)</b> 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.742.323,56	R\$ 308,22	R\$ 1.742.631,78	R\$ 162.471,19	Em andamento
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - <b>Curso Capacitação Guarda-Parques</b> 04.15.012.0002	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	R\$ 1.672.608,86	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - <b>Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b> 04.15.12.0003	R\$ 4.060.000,00	R\$ 31.835,35	R\$ 8.975,00	R\$ 40.810,35	R\$ 4.019.189,65	Em andamento
Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - <b>Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua</b> 04.15.12.0004	R\$ 579.276,20	R\$ 117.539,18	R\$ 3.814,07	R\$ 121.353,25	R\$ 457.922,95	Em andamento
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - <b>Ações Implant. PE Lagoa do Açú</b> 04.15.12.0005	R\$ 1.934.367,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934.367,00	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	R\$ 10.151.355,03	R\$ 3.564.306,95	R\$ 13.097,29	R\$ 3.577.404,24	R\$ 6.573.950,79	
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80	
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 15.151.355,03</b>	<b>R\$ 7.392.191,15</b>	<b>R\$ 13.097,29</b>	<b>R\$ 7.405.288,44</b>	<b>R\$ 7.746.066,59</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
2,35%	R\$ 349,92
0,00%	R\$ 0,00
68,53%	R\$ 10.189,15
29,12%	R\$ 4.330,04
0,00%	R\$ 0,00
<b>100,00%</b>	<b>R\$ 14.869,11</b>

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 36 da CCA, datada de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação nº 34 da CCA, datada de 13 de dezembro de 2011.

**Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques:** De acordo com o ofício INEA / DIBAP nº 033 de 23/01/2013, o projeto "Curso Capacitação Guarda-Parques" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 2.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 39/2013, e passou a ter o valor de R\$ 1.409.000,00 a partir de maio/2013.

**Projeto Curso Capacitação Guarda - Parques:** De acordo com a 45ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de outubro de 2013 foi aprovado aditivo no valor de R\$ 264.087,21 para o projeto "Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques" (E-07/000.451/2012) e registrado da Deliberação CCA nº 43/2013 de 28 de novembro de 2013.

**Projeto Curso Capacitação Guarda-Parques:** O valor total do CFF é de R\$ 1.673.087,21, sendo que R\$ 1.672.608,86, ficando assim um saldo de R\$ 478,35 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375 datada de 27 de dezembro de 2013 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2009

FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 27/06/2012 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
	Projeto Pilot de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Piloto Fundo Fiduciário</b> 04.15.016.0001	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	R\$ 338.563,98	R\$ 0,00	Finalizado
	Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - <b>Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca</b> 04.15.016.0002	R\$ 367.226,86	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00	R\$ 367.226,86	R\$ 0,00	Finalizado
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Projeto Piloto Fundo Fiduciário:** O valor total do CFF é de R\$ 390.445,00, sendo que R\$ 338.563,98 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 51.881,02 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165 datada de 31 de março de 2014 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

**Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca:** Prestação de contas final do Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Deliberação CCA nº 51/2014 de 11 de setembro de 2014 do ofício SEA/SSEEV nº 065/2014 de 16 de setembro de 2014. O valor total do CFF é de R\$ 460.000,00, sendo que R\$ 367.226,86 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 92.773,14 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009

FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 16/06/2012 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - <b>Apoio à Criação - RESEX Marianha Itaipu</b> 04.15.14.0001	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48	
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 64.897,24</b>	<b>R\$ 62.227,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 62.227,76</b>	<b>R\$ 2.669,48</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto****Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2009

FMA - RJ CTR Itaboraí

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
	Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - <b>RPPN BACCHUS</b> 04.15.20.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>		<b>R\$ 103.700,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 103.700,00</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2013

FMA - RJ Transolímpica (PMRJ)

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/02/2014 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçú - <b>Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçú</b> 04.15.21.0001	R\$ 150.683,00	R\$ 137.417,96	R\$ 4.192,56	R\$ 141.610,52	R\$ 9.072,48	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 150.683,00</b>	<b>R\$ 137.417,96</b>	<b>R\$ 4.192,56</b>	<b>R\$ 141.610,52</b>	<b>R\$ 9.072,48</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
100,00%	R\$ 4.759,73
<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.759,73</b>

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009  
 Termo de Compensação Ambiental nº 01/2010  
 FMA - RJ METRO CRB



**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período de 01/05/2010 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
	Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - <b>PM e Implant. APA rio Guandu</b> 04.15.25.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 5.824,00	R\$ 0,00	R\$ 5.824,00	R\$ 1.228.772,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 1.234.596,00</b>	<b>R\$ 5.824,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.824,00</b>	<b>R\$ 1.228.772,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009  
 Termo de Compensação Ambiental nº 010/2011  
 FMA - RJ TA AR Transpetro



**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2014 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiricicia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - <b>Projeto para aquisição de embarcação</b> 04.15.22.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.160,00	R\$ 0,00	R\$ 303.160,00	R\$ 303.160,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 606.320,00</b>	<b>R\$ 303.160,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 303.160,00</b>	<b>R\$ 303.160,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no

período, por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 015/2012

FMA - RJ Itaguaí Tecar - CSN II

Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 28/09/2012 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Implantação PE Pedra Selada</b> 04.15.24.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.249,38	R\$ 5.249,38	R\$ 1.344.750,62	Em andamento	100,00%	R\$ 5.959,52
Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá - <b>Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá</b> 04.15.24.0002	R\$ 966.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.500,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - <b>PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público</b> 04.15.24.0003	R\$ 380.256,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380.256,14	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 2.696.756,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.249,38</b>	<b>R\$ 5.249,38</b>	<b>R\$ 2.691.506,76</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.959,52</b>

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**resumo de execução (pagamentos efetuados) no**

período por projeto  
 Convenio SEA 003/2009  
 Termo de Compensação Ambiental nº 006/2012  
 FMA - RJ Metro CRB II



**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período de 25/06/2012 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo - <b>PM PNM Penhasco Dois Irmãos</b> 04.15.26.0001	R\$ 337.141,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337.141,91	Em andamento
Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - <b>Ações Implant. PE Mendanha</b> 04.15.26.0002	R\$ 1.798.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798.000,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 2.135.141,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.135.141,91</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009  
 Termo de Compensação Ambiental nº 013/2012  
 FMA - RJ Presidente Vargas - CSN



**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 13/09/2012 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - <b>Aquisições PE Serra Concórdia</b> 04.15.23.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.409,51	Em andamento
	<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 447.409,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 447.409,51</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009  
 Termo de Compensação Ambiental nº 028/2008  
 FMA - RJ Paracambi (Lightger)



**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/10/2014 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe</b> 04.15.27.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 0,00	R\$ 1.137,50	R\$ 1.137,50	R\$ 572.063,81	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 573.201,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.137,50</b>	<b>R\$ 1.137,50</b>	<b>R\$ 572.063,81</b>	

Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
100,00%	R\$ 1.291,38
<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.291,38</b>

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 002/2010

FMA - RJ CTR SR (SERB)

Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de fevereiro de 2015



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 05/2010 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - <b>Uniformes Camuflados para o CPAm</b> 04.15.28.0001	R\$ 303.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.690,00	Em andamento
	<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 303.690,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 303.690,00</b>	

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/07/2013 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Cartão Vinculado</b> 04.15.19.0001	R\$ 1.466.717,35	R\$ 555.774,72	R\$ 6.633,94	R\$ 562.408,66	R\$ 904.308,69	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 1.466.717,35</b>	<b>R\$ 555.774,72</b>	<b>R\$ 6.633,94</b>	<b>R\$ 562.408,66</b>	<b>R\$ 904.308,69</b>	

**Projeto Cartão Vinculado:** De acordo com a Deliberação CCA nº 52/2014 de 07 de novembro de 2014, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R\$ 900.000,00, ficando assim o valor total de R\$ 1.466.717,35.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 08/2011

FMA - RJ OBRAS TECAB

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 01/10/2013 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
	<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 0,00	R\$ 4.904.749,86	R\$ 95.250,14	Em andamento
	<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 5.000.000,00</b>	<b>R\$ 4.904.749,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.904.749,86</b>	<b>R\$ 95.250,14</b>	

**Provisionamento de Fundo RF - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 para o Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – INEA, conforme ATA nº 45 da CCA, datada de 30 de outubro de 2013, e Deliberação nº 43 da CCA, datada de 28 de novembro de 2013.

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 011/2011

FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 03/01/2012 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status	% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe - <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b> 04.15.13.0001	R\$ 4.280.805,29	R\$ 3.551.150,61	R\$ 249.227,28	R\$ 3.800.377,89	R\$ 480.427,40	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - <b>Implantação Componente Biota BDE</b> 04.15.13.0002	R\$ 204.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204.625,00	Em andamento	0,00%	R\$ 0,00
	<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>	<b>R\$ 4.485.430,29</b>	<b>R\$ 3.551.150,61</b>	<b>R\$ 249.227,28</b>	<b>R\$ 3.800.377,89</b>	<b>R\$ 685.052,40</b>		<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe:** De acordo com o ofício INEA/DIBAP nº 215 de 14 de maio de 2014 o projeto Obras Infra. PE Cunhambebe foi aditivado no valor de R\$ 855.805,29 (conforme aprovado na Deliberação CCA nº 45/2014), ficando assim o valor total de R\$ 4.280.805,29.

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos, e Rateio Reembolso Funbio por Projeto**

**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 012/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale

**Período da execução: 01 de fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015**



Representação em % e R\$ em execução por projeto dentro alocado no empreendimento no período da prestação de contas

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/09/2012 a 31/01/2015	Despesas efetuadas no período 01/02/2015 a 28/02/2015	Valor executado	Valor a executar	Status
	Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.017.0001	R\$ 135.000,00	R\$ 131.625,00	R\$ 0,00	R\$ 131.625,00	R\$ 3.375,00	Em andamento
	Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - Remoção de Rebanhos na UCS ERJ 04.15.017.0002	R\$ 280.800,00	R\$ 251.950,00	R\$ 25.699,84	R\$ 277.649,84	R\$ 3.150,16	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 28 de Fevereiro/2015</b>		<b>R\$ 415.800,00</b>	<b>R\$ 383.575,00</b>	<b>R\$ 25.699,84</b>	<b>R\$ 409.274,84</b>	<b>R\$ 6.525,16</b>	

8	9
% do projeto em relação ao total de execução do empreendimento no período da prestação	Valor referente ao projeto em relação ao total de reembolso do empreendimento
0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00
<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Premissas:

- O percentual apresentado na coluna nº 9 acima é referente ao total executado por projetos de cada empreendimento no período da Prestação de Contas.

- O valor apresentado na coluna nº 10 desta planilha, é baseado no valor total a ser reembolsado ao FUNBIO de acordo com cada projeto que executou dentro do mês, correspondendo ao total a ser reembolsado pelo empreendimento.

## Consolidado de Processos em Compras

Convênio SEA 003/2009

Período data base 27/02/2015



1	2	3	4	5
Empreendimento/TCCA	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido (Pedido de compra emitido)	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)	R\$ 199.238,19	R\$ 12.980,00	R\$ 244.737,10	R\$ 456.955,29
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)	R\$ 5.075.576,78	R\$ -	R\$ 6.458.371,77	R\$ 11.533.948,55
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)	R\$ 482.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 482.000,00
FMA - RJ Porto do Acu (LLX)	R\$ 340.333,50	R\$ 9.997,80	R\$ 171.300,00	R\$ 521.631,30
FMA - RJ GASJAP	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.320,16	R\$ 6.320,16
FMA - Construção Naval do Açú (OSX)	R\$ 4.569.760,48	R\$ 518,44	R\$ -	R\$ 4.570.278,92
FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)	R\$ 204.625,00	R\$ -	R\$ 480.427,40	R\$ 685.052,40
FMA – Terminal Marítimo da Ilha Guaiba (VALE)	R\$ 26.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.900,00
FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 1.525.101,19	R\$ 1.925.101,19
FMA - Metro (CRB)	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
FMA - Metro (CRB II)	R\$ 1.442.896,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.442.896,91
FMA - Via Principal de Acesso (COMPERJ)	R\$ 900,00	R\$ 801,00	R\$ -	R\$ 1.701,00
FMA - ITAGUAI TECAR	R\$ 1.548.641,04	R\$ 4.594,00	R\$ -	R\$ 1.553.235,04

FMA - TA AR TRANSPETRO	R\$ 303.160,00	R\$ 690,76	R\$ -	R\$ 303.850,76
FMA - PCH Paracambi (Lightger)	R\$ 423.239,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 423.239,89
FMA - GASDUC III (TAG)	R\$ 4.517,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.517,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 15.021.788,79</b>	<b>R\$ 31.782,00</b>	<b>R\$ 8.886.257,62</b>	<b>R\$ 23.939.828,41</b>



## Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2 (THYSSEN)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

### 1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Obras e Fortalecimento Ilha Grande	1	Shopping	R\$ 7.172,46
Obras de reforma da sub sede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o parque estadual da ilha grande/reserva biológica da praia do sul	1	Shopping	R\$ 68,97
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos	1	Shopping	R\$ 2.210,00
Projeto de implantação e fortalecimento das unidades de conservação municipais de Mangaratiba	18	Shopping	R\$ 180.452,60
Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	4	Shopping	R\$ 7.568,16
Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	2	Shopping	R\$ 1.766,00
<b>Total</b>	<b>27</b>		<b>R\$ 199.238,19</b>

### RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	27	R\$ 199.238,19	R\$ 7.379,19	30 dias	191 dias
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>R\$ 199.238,19</b>			

### 2) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba	1	Shopping	R\$ 480,00
Reserva Biológica da Praia do Sul	1	Direta	R\$ 12.500,00
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>R\$ 12.980,00</b>

### RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Direta	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 12.980,00</b>	

### 3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)	22/11/2011	R\$ 144.752,50	R\$ 28.950,51	1	fev/15
Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	29/02/2012	R\$ 184.383,06	R\$ 47.939,59	1	fev/15
PM Nova Iguaçu	20/12/2014	R\$ 99.597,00	R\$ 99.597,00	4	mai/15
Projeto Executivo PNM Jurema	20/12/2014	R\$ 68.250,00	R\$ 68.250,00	6	jun/15
<b>Total</b>		<b>R\$ 496.982,56</b>	<b>R\$ 244.737,10</b>		

### 4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

<b>Processos em Compras em 27/02/2015</b>	<b>R\$</b>
Solicitações em Compras	<b>R\$ 199.238,19</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 12.980,00</b>
Contratos em andamento (À pagar)	<b>R\$ 244.737,10</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 456.955,29</b>



Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	1	SBQC	2.950.020,16
Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	1	Shopping	2.000,00
Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	1	direta	9.000,00
Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do ERJ – 2ª fase	1	SBQC	2.114.556,62
<b>Total</b>	<b>4</b>		<b>5.075.576,78</b>

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Direta	1	R\$ 9.000,00	-	10 dias	24 dias
Shopping	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	30 dias	71 dias
Qualidade e custo	2	R\$ 5.064.576,78	R\$ 2.532.288,39	45 dias	123 dias
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>5.075.576,78</b>			

2) COMPROMETIDO

2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	27/02/2012	R\$ 796.349,60	R\$ 29.778,86	1	mar/15
Obras Infra PE Concórdia	19/04/2013	R\$ 5.225.492,12	R\$ 1.932.916,81	7	out/15
Ações Priorit. Implantação do PE Costa do Sol	06/02/2014	R\$ 1.341.310,39	R\$ 1.099.874,51	16	out/15
Fortalecimento Educação Ambiental RJ	20/10/2014	R\$ 2.026.090,41	R\$ 1.985.568,59	12	dez/15
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	23/01/2015	R\$ 1.410.233,00	R\$ 1.410.233,00	5	jul/15
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>R\$ 10.799.475,52</b>	<b>R\$ 6.458.371,77</b>		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 27/02/2015	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 5.075.576,78
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento	R\$ 6.458.371,77
<b>Valor Total</b>	<b>11.533.948,55</b>



Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

1) SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO (PREVISTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	1	Shopping	R\$ 24.000,00
Proposição de um Novo Modelo de Gestão para o Conjunto das Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro	3	SBQC	R\$ 458.000,00
<b>Total</b>	<b>4</b>		<b>R\$ 482.000,00</b>

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	30 dias	281 dias
Qualidade e Custo	3	R\$ 458.000,00	R\$ 152.666,67	45 dias	51 dias
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 482.000,00</b>			

2) COMPROMETIDO

2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 27/02/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 482.000,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 482.000,00</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - RJ Porto do Acu (LLX)**

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 28/02/2015

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira	2	Shopping/SBQC	R\$ 263.150,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	6	Shopping	R\$ 8.183,50
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3	1	Shopping	R\$ 69.000,00
<b>Total</b>	<b>9</b>		<b>R\$ 340.333,50</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	8	R\$ 90.333,50	R\$ 11.291,69	30 dias	177 dias
Qualidade e custo	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	45 dias	274 dias
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>R\$ 340.333,50</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
SERF 3 (NUREF 3) - CONVÊNIO	1	Shopping	R\$ 534,27
Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira	1	Shopping	R\$ 1.250,00
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	2	Shopping	R\$ 8.213,53
<b>Total</b>	<b>4</b>		<b>R\$ 9.997,80</b>

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	4	R\$ 9.997,80	R\$ 2.499,45	30 dias
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 9.997,80</b>		

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.	04/03/2013	R\$ 330.000,00	R\$ 165.000,00	2	abr/15
Proj Publicação Planos MA	09/09/2014	R\$ 18.000,00	R\$ 6.300,00	2	mai/15
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 348.000,00</b>	<b>R\$ 171.300,00</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 28/02/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 340.333,50</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 9.997,80</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 171.300,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 521.631,30</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - RJ GASJAP**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Reserva Biológica União	31/07/2014	R\$ 33.264,00	R\$ 6.320,16	2	abr/15
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 33.264,00</b>	<b>R\$ 6.320,16</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/01/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 6.320,16</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 6.320,16</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Construção Naval do Açú (OSX)**

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú	1	SBQC	R\$ 794.900,00
Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua	9	SBQC/ Shopping	R\$ 315.965,50
Projeto de revitalização da sede do parque estadual do desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª fase	33	SBQC/ Shopping	R\$ 3.458.894,98
<b>Total</b>	<b>43</b>		<b>R\$ 4.569.760,48</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio em compras
Shopping	39	R\$ 3.264.840,48	R\$ 83.713,86	30 dias	192 dias
Qualidade e Custo	4	R\$ 1.304.900,00	R\$ 326.225,00	45 dias	129 dias
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>R\$ 4.569.740,48</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
SERPPN 3 (RPPN 3) - CONVÊNIO	1	Shopping	R\$ 518,44
<b>Total</b>	<b>7</b>		<b>R\$ 518,44</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado de entrega
Shopping	1	R\$ 518,44	R\$ 0,00	30 dias
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 518,44</b>		

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/01/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 4.569.740,48</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 518,44</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 4.570.258,92</b>

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3	1	SBQC	R\$ 204.625,00
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>R\$ 204.625,00</b>

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Qualidade e custo	1	R\$ 204.625,00	R\$ 204.625,00	45 dias	120 dias
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 204.625,00</b>			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Não há.

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe	05/02/2013	R\$ 4.280.805,29	R\$ 480.427,40	2	abr/15
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 4.280.805,29</b>	<b>R\$ 480.427,40</b>		

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 31/01/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 204.625,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 480.427,40</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 685.052,40</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)**

FMA –

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Estruturação da fiscalização, combate aos crimes ambientais dentro das UCs - remoção de rebanhos"	1	Shopping	R\$ 26.900,00
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>R\$ 26.900,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	1	R\$ 26.900,00	R\$ 26.900,00	45 dias	179 dias
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 26.900,00</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1) Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 27/02/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 26.900,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 26.900,00</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Implantação Infra Urb. Comperj**

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca	1	SBQC	R\$ 400.000,00
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>R\$ 400.000,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Qualidade e preço	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	45 dias	508 dias
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 400.000,00</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Parque Estadual da Pedra Selada	15/07/2013	R\$ 1.198.900,08	R\$ 959.120,06	14	mar/15
Proj Reforma Núcleos PE Pedra Branca	20/10/2014	R\$ 679.177,36	R\$ 565.981,13	6	abr/15
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 1.878.077,44</b>	<b>R\$ 1.525.101,19</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/12/2014	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 400.000,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 1.525.101,19</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.925.101,19</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Metro (CRB)**

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Não há.

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Plano de Manejo e Ações Prioritárias da APA Rio Guandu	1	Shopping	R\$ 2.200,00
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>R\$ 2.200,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	30 dias
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 2.200,00</b>		

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 27/02/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 2.200,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 2.200,00</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Metro (CRB II)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 28/02/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Ações Implant. PE Mendanha	3	Shopping/ Qualidade e preço	R\$ 1.105.755,00
Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos	1	Shopping	R\$ 337.141,91
<b>Total</b>	<b>4</b>		<b>R\$ 1.442.896,91</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	2	R\$ 280.000,00	R\$ 140.000,00	30 dias	88 dias
Qualidade e preço	2	R\$ 1.162.896,91	R\$ 581.448,30	45 dias	130 dias
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 1.442.896,91</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 28/02/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 1.442.896,91</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.442.896,91</b>

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - Via Principal de Acesso (COMPERJ)

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Mosaicos para a Mata Atlântica	2	Shopping	R\$ 900,00
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>R\$ 900,00</b>

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	2	R\$ 900,00	R\$ 450,00	30 dias	151 dias
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 900,00</b>			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Mosaicos para a Mata Atlântica	1	Shopping	R\$ 801,00
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>R\$ 801,00</b>

RESUMO

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	1	R\$ 801,00	R\$ 801,00	30 dias
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 801,00</b>		

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 27/02/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 900,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 801,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.701,00</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – ITAGUI TECAR (CSN)**

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 28/02/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	123	Qualidade e preço/Shopping	R\$ 1.462.575,70
Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia	31	Shopping	R\$ 78.565,34
Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Iná	1	Qualidade e preço	R\$ 7.500,00
<b>Total</b>	<b>155</b>		<b>R\$ 1.548.641,04</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	152	R\$ 1.254.141,04	R\$ 8.250,93	30 dias	110 dias
Qualidade e preço	3	R\$ 294.500,00	R\$ 98.166,67	45 dias	113 dias
<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>R\$ 1.548.641,04</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	2	Shopping	R\$ 4.594,00
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>R\$ 4.594,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Shopping	2	R\$ 4.594,00	R\$ 2.297,00	30 dias
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 4.594,00</b>		

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 27/02/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 1.548.641,04</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 4.594,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.553.235,04</b>

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - TA AR TRANSPETRO

Convênio SEA 003/2009

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto para Aquisição de Embarcações	1	Shopping	R\$ 303.160,00
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>R\$ 303.160,00</b>

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	1	R\$ 303.160,00	R\$ 303.160,00	30 dias	151 dias
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 303.160,00</b>			

2) COMPROMETIDO

2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto para Aquisição de Embarcações	1	Direta	R\$ 690,76
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>R\$ 690,76</b>

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado entrega
Direta	1	R\$ 690,76	R\$ 690,76	30 dias
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 690,76</b>		

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Não há.

3) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 27/02/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 303.160,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 690,76</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 303.850,76</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - PCH Paracambi (Lightger)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do parque estadual cunhambebe	82	Shopping	R\$ 423.239,89
<b>Total</b>	<b>82</b>		<b>R\$ 423.239,89</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	82	R\$ 423.239,89	R\$ 5.161,46	30 dias	142 dias
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>R\$ 423.239,89</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 27/02/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 423.239,89</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 423.239,89</b>

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA - GASDUC III (TAG)**

**Convênio SEA 003/2009**

Posição dos processos em Compras na data de 27/02/2015

**1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ	2	Shopping	R\$ 4.517,00
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>R\$ 4.517,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	2	R\$ 4.517,00	R\$ 2.258,50	30 dias	34 dias
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 4.517,00</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Não há.

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Não há.

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 27/02/2015	R\$
Solicitações em Compras	<b>R\$ 4.517,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>R\$ 0,00</b>
Contratos em andamento	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 4.517,00</b>

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ

ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 28 de Fevereiro de 2015

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ 215.940,34
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 62.970,01
Alphaville São José (São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.273-6	Quitado	R\$ 260.109,47	R\$ 260.109,47	R\$ -
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 16.602,15
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 49.039,58
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 900.147,60	R\$ 64.541,03
COMPERJ (PETROBRÁS) (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 45.529.504,12	R\$ 7.540.020,34
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.415.862,50	R\$ 258.151,15
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 32.184.857,32	R\$ 5.606.781,53
CSA 2 (Thyssen) (Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ 4.180.699,14
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 32.961,04
CTR S R (SERB) (SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 184.445,61
Dragagem do TESUL (LLX AÇU Operações Portuárias S.A )	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.184-5	Em andamento	R\$ 5.494.293,78	R\$ 763.248,97	R\$ 12.686,86
Dutoviário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.718-9	Quitado	R\$ 3.999.500,00	R\$ 3.999.500,00	R\$ 342.347,91

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



SECRETARIA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 290.513,64
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 2.206.574,02
Gasoduto Guapimirim (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.499-1	Quitado	R\$ 352.855,55	R\$ 352.855,60	R\$ 29.916,65
Gasoduto Guapimirim II (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.767-2	Quitado	R\$ 514.870,70	R\$ 514.870,70	R\$ 33.459,74
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ 433.785,83
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ 2.371.299,61
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Quitado	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.279.450,76	R\$ 555.302,14
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Quitado	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.070.409,01	R\$ 128.889,97
Linhas de Transmissão Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.343-X	Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ 91.450,75	R\$ 9.498,37
Lot. Búzios Golfe (Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.789-3	Em andamento	R\$ 210.000,00	R\$ 180.779,27	R\$ 9.301,72
Loteum (Loteum Incorporações S. A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 138.900,76	R\$ 12.367,98
LT Macae Campos III- Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.777-5	Quitado	R\$ 296.772,80	R\$ 462.261,79	R\$ -
Marina Imperial (Marina Imperial Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.457-1	Quitado	R\$ 63.925,75	R\$ 63.925,75	R\$ 6.826,25
Metro (CRB) (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ 490.091,85
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-X	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 6.755.634,69	R\$ 732.744,12

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



SECRETARIA  
de Meio Ambiente



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veículos S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3	Quitado	R\$ 674.203,64	R\$ 674.203,68	R\$ 68.870,50
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5	Quitado	R\$ 650.682,14	R\$ 650.682,24	R\$ 66.164,91
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ 866.132,65
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 196.098,35
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ 545.338,08	R\$ 87.628,17
Porto do Açú (LLX Operações Portuarias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 17.254.481,93	R\$ 3.343.646,27
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Quitado	R\$ 900.000,00	R\$ 902.001,98	R\$ 136.938,23
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ 82.764,10
Readequação Tecam/Reduc (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 27.459-3	Em andamento	R\$ 1.740.232,51	R\$ 174.023,25	R\$ -
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola *	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 400.000,04	R\$ 41.196,20
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Quitado	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ 97.995,97
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ 91.096,67
Terminal Sul LLX (LLX Açú Operações Portuárias S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.800-7	Em andamento	R\$ 15.850.973,29	R\$ 3.257.584,06	R\$ 181.305,31
Terrestre Submarino Emissário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.717-0	Quitado	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 153.070,37
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1	Em andamento	R\$ 10.551.760,80	R\$ 6.155.195,00	R\$ 590.825,74

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



SECRETARIA  
do Meio Ambiente



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
UPGN Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.402-4	Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ 9.039.987,40	R\$ 640.292,57
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ 627.712,91
UTE Porto Açu (UTE Porto Açu Energia S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-X	Quitado	R\$ 568.308,57	R\$ 568.308,60	R\$ 99.273,10
UTE Santa Cruz - Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 26.778-3	Quitado	R\$ 630.820,25	R\$ 967.525,48	R\$ 22.995,26
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado	R\$ 1.093.116,72	R\$ 1.128.721,59	R\$ 216.214,55
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 240.280.859,58</b>	<b>R\$ 219.555.233,26</b>	<b>R\$ 33.487.980,41</b>

\* A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos à primeira e segunda parcelas no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmembrando a atividade licenciada, cabendo à Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

Observações:

1 - Os empreendimentos Condomínio 100 (SPE DOMUS 3), VilaMar (Cia Construtora VilaMar), Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda.), LT EM Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.), Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A), Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda.), Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A) e Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda.), tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário e suas contas foram encerradas.

2 - Os empreendimentos Alphaville Villa Azul (Villa Azul Empreendimentos Imobiliários SPE 2 Ltda), Aterro Sanitário Tecnosol (Tecnosol Comercio e Serviços Ltda), Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A), CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.), CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A), CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.), Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participações), Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda), Reserva Però Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA), Reserva Però Área 19 e 22 (Costa Verde Participações), Reserva Però Área 33 (Costa Verde Participações), Reserva Però Área 4 (Costa Verde Participações), Reserva Però Sistema Viário (Costa Verde Participações) e Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda) tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário, conforme Deliberação CCA nº52/2014 de 07 de novembro de 2014, e suas contas foram encerradas.





Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Fevereiro de 2015	Rendimento Fevereiro de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 28 de Fevereiro de 2015
Aeroporto Santos Dumont (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.382-4	Quitado	R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ 7.132,0300	R\$ 1.006.469,31
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 2.370,74	R\$ 295.064,41
Alphaville São José (São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.273-6	Quitado	R\$ 260.109,47	R\$ 260.109,47	R\$ -	R\$ 260.109,47
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ 522,62	R\$ 70.710,25
Bric Brazilian (Bric Brazilian Intermodal Complex S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.470-3	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ 3.449,87	R\$ 498.645,38
CCR Dutra (Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.496-7	Em andamento	R\$ 1.620.265,77	R\$ 45.007,38	R\$ 6.249,33	R\$ 964.228,73
COMPERJ (PETROBRÁS) (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ 288.465,75	R\$ 40.702.825,74
Comperj Uhos (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.509-1	Quitado	R\$ 1.415.862,50	R\$ -	R\$ 12.763,52	R\$ 1.673.575,65
Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.628-1	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ -	R\$ 222.434,47	R\$ 30.042.632,86
CSA 2 (Thyssen) (Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.908-8	Quitado	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 29.452,08	R\$ 3.926.750,06
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.612-5	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ 1.137,89	R\$ 153.946,08
CTR S R (SERB) (SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 5.005,23	R\$ 640.102,09
Dragagem do TESUL (LLX AÇU Operações Portuárias S.A )	Conta: BB agência 1569-5 conta 27.184-5	Em andamento	R\$ 5.494.293,78	R\$ 152.771,89	R\$ 4.281,06	775.848,23
Dutoviário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.718-9	Quitado	R\$ 3.999.500,00	R\$ -	R\$ 29.896,66	R\$ 4.341.409,91

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Fevereiro de 2015	Rendimento Fevereiro de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 28 de Fevereiro de 2015
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 4.957,74	R\$ 591.426,99
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 26.210,09	R\$ 3.627.798,45
Gasoduto Guapimirim (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.499-1	Quitado	R\$ 352.855,55	R\$ -	R\$ 2.532,25	R\$ 382.312,35
Gasoduto Guapimirim II (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.767-2	Quitado	R\$ 514.870,70	R\$ -	R\$ 3.756,82	R\$ 548.023,84
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.301-8	Quitado	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 6.672,93	R\$ 861.683,05
Implantação Infra. e Urb. Comperj (Petróleo brasileiro S.A - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.405-7	Quitado	R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ 93.818,63	R\$ 13.169.990,96
Itaguaí Tecar - CSN II (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.263-1	Quitado	R\$ 2.218.350,00	R\$ -	R\$ 30.280,71	R\$ 3.829.196,92
Libra Terminal (Libra Terminal Rio S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.159-2	Quitado	R\$ 1.070.000,00	R\$ -	R\$ 8.245,60	R\$ 1.198.466,78
Linhas de Transmissão Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.343-X	Quitado	R\$ 91.450,72	R\$ -	R\$ 728,00	R\$ 100.620,62
Lot. Búzios Golfe (Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.789-3	Em andamento	R\$ 210.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 1.117,48	R\$ 189.774,39
Loteum (Loteum Imcorporações S. A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.870-3	Em andamento	R\$ 188.889,04	R\$ 5.555,56	R\$ 1.026,35	R\$ 150.743,14
LT Macae Campos III- Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.777-5	Quitado	R\$ 296.772,80	R\$ 462.261,79	R\$ -	R\$ 462.261,79
Marina Imperial (Marina Imperial Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.457-1	Quitado	R\$ 63.925,75	R\$ -	R\$ 477,52	R\$ 70.598,70
Metro (CRB) (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21.883-9	Quitado	R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ 17.736,33	R\$ 2.255.984,65
Metro CBR II (Concessionaria Rio Barra S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.530-X	Em andamento	R\$ 7.845.000,00	R\$ 217.916,67	R\$ 51.273,89	R\$ 7.487.678,01

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Fevereiro de 2015	Rendimento Fevereiro de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 28 de Fevereiro de 2015
MultiCar (Multicar Rio Terminal de Veículos S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.498-3	Quitado	R\$ 674.203,64	R\$ -	R\$ 5.121,06	R\$ 742.658,08
MultiRio (Multi-Rio Operações Portuárias S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.497-5	Quitado	R\$ 650.682,14	R\$ -	R\$ 4.937,60	R\$ 716.431,05
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.687-7	Quitado	R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ 16.347,95	R\$ 2.247.009,63
PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 5.941,42	R\$ 824.815,23
Ponta da Areia Mac Laren (Mac Laren Oil Estaleiros Ltda)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.280-7	Em andamento	R\$ 1.402.297,92	R\$ -	R\$ 4.077,59	R\$ 552.676,32
Porto do Açú (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agência 1569-5 conta 22.129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 99.490,70	R\$ 76.505,84	R\$ 10.623.865,05
Presidente Vargas - CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.014-1	Quitado	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ 7.705,54	R\$ 1.038.524,11
Quitumba Angra (Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.403-6	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ 3.190,10	R\$ 448.119,17
Readequação Tecam/Reduc (Petróleo Brasileiro S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 27.459-3	Em andamento	R\$ 1.740.232,51	R\$ 174.023,25	R\$ 662,77	R\$ 174.598,42
Rio JV Partners (Rio JV Partners Participações Ltda) JPL Comercial Agrícola *	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.126-1	Em andamento	R\$ 511.111,16	R\$ 13.888,89	R\$ 3.076,89	R\$ 440.561,14
TA AR Transpetro (Petrobrás Transporte S.A - Transpetro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 28.709-1	Quitado	R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ 2.985,87	R\$ 380.896,93
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22.406-5	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	-R\$ 2.925,46	R\$ 205.068,28
Terminal Sul LLX (LLX Açú Operações Portuárias S.A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 23.800-7	Em andamento	R\$ 15.850.973,29	R\$ 205.405,93	R\$ 21.273,90	R\$ 3.438.407,57
Terrestre Submarino Emissário - Comperj (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.717-0	Quitado	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	R\$ 12.127,35	R\$ 1.752.632,37
Transolímpica (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 25.454-1	Em andamento	R\$ 10.551.760,80	R\$ -	R\$ 45.295,73	R\$ 6.592.337,55
UPGN Comperj (Petróleo Brasileiro S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.402-4	Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ -	R\$ 66.889,38	R\$ 9.679.929,57

Convenio SEA 003/2009  
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



	Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Fevereiro de 2015	Rendimento Fevereiro de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 28 de Fevereiro de 2015
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.689-3	Quitado R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ 8.823,06	R\$ 980.860,08
UTE Porto Açu (UTE Porto Açu Energia S.A)	Conta: BB agência 1569-5 conta 23.219-X	Quitado R\$ 568.308,57	R\$ -	R\$ 4.880,74	R\$ 667.012,30
UTE Santa Cruz - Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.)	Conta: BB agência 1569-5 conta 26.778-3	Quitado R\$ 630.820,25	R\$ -	R\$ 6.034,08	R\$ 990.389,34
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agência 1569-5 conta 28.607-9	Quitado R\$ 1.093.116,72	R\$ -	R\$ 740,51	R\$ 110.013,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 240.280.859,58</b>	<b>R\$ 1.657.431,53</b>	<b>R\$ 1.155.687,51</b>	<b>R\$ 162.885.684,96</b>

\* A JPL Comercial e Agrícola Ltda efetuou depósitos relativos à primeira e segunda parcelas no valor de R\$ 38.888,90 do TCCA 014/2012, sendo que o mesmo foi aditado sob nº 007/2012 alterando a titularidade do termo e desmembrando a atividade licenciada, cabendo à Rio JV Partners Participações Ltda o valor da compensação ambiental de R\$ 472.222,26.

Observações:

**1** - Os empreendimentos Condomínio 100 (SPE DOMUS 3), VilaMar (Cia Construtora VilaMar), Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda.), LT EM Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.), Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A), Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda.), Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A) e Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda.), tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário e suas contas foram encerradas.

**2** - Os empreendimentos Alphaville Villa Azul (Villa Azul Empreendimentos Imobiliários SPE 2 Ltda), Aterro Sanitário Tecnosol (Tecnosol Comercio e Serviços Ltda), Brasfels S.A (Estaleiro Brasfels S.A), CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.), CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A), CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.), Lofts Áreas 30 e 32 - Pç Praia Área 31 (Costa Verde Participações), Lot.Ind.Primus Ipanema (Primus Ipanema Agropecuária Ltda), Reserva Perú Área 14 (15 e 16) (Costa Verde Participações LTDA), Reserva Perú Área 19 e 22 (Costa Verde Participações), Reserva Perú Área 33 (Costa Verde Participações), Reserva Perú Área 4 (Costa Verde Participações), Reserva Perú Sistema Viário (Costa Verde Participações) e Vilarejo Marapicu (Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda) tiveram seus recursos transferidos para o Fundo Fiduciário, conforme Deliberação CCA nº52/2014 de 07 de novembro de 2014, e suas contas foram encerradas.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 28 de Fevereiro de 2015					
OF CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.144-X</u>	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ 7.726.249,98	R\$ 981.551,21
OF Transcarioca (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)*	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.715-5</u>	Em andamento	R\$ -	R\$ 6.733.822,97	R\$ 659.867,09
OF Comperj - PMN das Águas (Petróleo Brasileiro S.A. )	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.730-9</u>	Em andamento	R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.071.254,09	R\$ 138.175,31
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.726.250,00</b>	<b>R\$ 17.531.327,04</b>	<b>R\$ 1.779.593,61</b>

\* Até o momento não recebemos o acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e a SEA.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de Fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Fevereiro de 2015	Rendimento Fevereiro de 2015	Saldo Conta Corrente + aplicação em 28 de Fevereiro de 2015
OF CSN (Companhia Siderúrgica Nacional)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 24.144-X	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ -	R\$ 59.074,33	R\$ 8.707.538,39
OF Transcarioca (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)*	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.715-5	Em andamento	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.997,43	R\$ 7.393.383,46
OF Comperj - PMN das Águas (Petróleo Brasileiro S.A. )	Conta: BB agencia 1569-5 conta 26.730-9	Em andamento	R\$ 4.000.000,00	R\$ 1.071.254,09	R\$ 19.715,75	R\$ 3.209.122,80
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.726.250,00</b>	<b>R\$ 1.071.254,09</b>	<b>R\$ 127.787,51</b>	<b>R\$ 19.310.044,65</b>

\* Até o momento não recebemos o acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e a SEA.

**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS  
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ  
Período 01/02/2015 a 28/02/2015**

**1 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios.**

**Objetivo geral do projeto:** Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

**Objetivos específicos:** Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**2 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1: 25.000.**

**Objetivo geral do projeto:** Finalizar a base topográfica na escala 1: 25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010).

**Objetivos específicos:** Obter base topográfica na escala 1: 25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para o Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**3 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG**

**Objetivo geral do projeto:** Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial

descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**4 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ.**

**Objetivo geral do projeto:** Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando a proteção de seus limites e entorno direto.

**Objetivos específicos:** Implantar a sede e infraestrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação; Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

**Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento para o financeiro da publicação referente ao Termo de Reciprocidade.

**5 - Projeto: Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia.**

**Objetivo geral do projeto:** Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

**Objetivos específicos:** Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**6 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA).**

**Objetivo geral do projeto:** Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura,



paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**7 – Projeto Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais.**

**Objetivo geral do projeto:** Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

**Objetivos específicos:** Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

**Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento do TRA e dos produtos da contratada ao setor de contratos;
- Procedimentos para pagamentos de produto referente ao contrato 103/2014.

**8 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacu.**

**Objetivo geral do projeto:** Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovia;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

**Análise Hora/Homem:**

- Conferência do lançamento de valor real na solicitação de protocolo 20140923155906110 – Tablet para o SOE.

**9 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma; Intervenções na Trilha da Cascata; Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede; Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**10 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

**Análise Hora/Homem:**

- Conferencia de acerto da divergência de valores no protocolo 20110809165431107 - Equipamentos e acessórios (Núcleo Pau da Fome) para o SOE.

**11 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir à equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

**Objetivos específicos:** Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e aquisição de equipamentos e mobiliário.

**Análise Hora/Homem:**

- Conferencia de inserção de valores reais no protocolo 20130418163009109 - Utensílios Administrativos para o SOE;
- Novo processo de cotação para aquisição das persianas solicitadas pelo projeto.

**12 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

**Objetivos específicos:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**13 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB.**

**Objetivo geral do projeto:** Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

**Objetivos específicos:** Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**14 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem.**

**Objetivo geral do projeto:** Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

**Objetivos específicos:** Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

**Análise Hora/Homem:**

- Faturamento de produto referente ao contrato 024/2012, envio de nota fiscal para a Contabilidade, registro no sistema RM, atualização das informações no sistema no Track\_U e envio do produto para arquivamento no CEDOC.

**15 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**16 - Provisionamento de Fundos RF – SEA.**

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**17 - Provisionamento de Fundos RF – INEA.**

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**18 - Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano.**

**Objetivo geral do projeto:** Implantar a infraestrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
- 2 – Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- 3 – Elaboração de anteprojetos urbano-paisagísticos e complementares;
- 4 – Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
- 5 – Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entrega de ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento para o setor de Gestão de Contratos o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 13 datado em 28/01/2015, em que encaminha o TRA referente à entrega do anteprojeto complementar com a empresa Ocam Consultoria e Projetos Ltda e o parecer técnico de aceite de obras e serviços – protocolo 20120906165832120;
- Encaminhamento para o setor de Gestão de Contratos o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 11 datado em 28/01/2015, encaminhando a solicitação de mudança nº 02/2015 com as devidas retificações no cronograma físico-financeiro do contrato 022/2013 referente ao Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano;
- Faturamento de produto referente ao contrato 022/2013.

### **19 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014.**

**Objetivo geral do projeto:** Prover os Parques da Copa de infraestrutura para atender ao uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental dos visitantes e a proteção da biodiversidade.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Mapear e documentar as trilhas e atrativos;
- 2 – Elaborar projetos executivos para implantação destinada às trilhas para portadores de necessidades especiais;
- 3 – Elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos;
- 4 – Prover a UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

### **20 - Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual Costa do Sol.**

**Objetivo geral do projeto:** Garantir a proteção do Parque Estadual da Costa do Sol e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Construir um diagnóstico e planejamento detalhado, visando a elaboração de proposta de plano de manejo do PECS e a revisão dos planos de manejo das APAs onde couber, associado a indicação de áreas estratégicas para regularização fundiária do PECS;
- 2 – Proteger os patrimônios naturais das UCs, em curto prazo, das ações dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
- 3 – Divulgar a existência de unidades de conservações e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
- 4 – Elaborar estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PECS.

**Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento para a Gerente do Projeto do ofício do Parecer técnico de análise de currículo com a empresa Consórcio Costa do Sol – protocolo 20130319102737122.

### **21 - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.**

**Objetivo geral do projeto:** O projeto trata da contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de

proteção integral, a saber: Pórtico/Guarita, Sede/Centro de Visitantes, Casa de Chefe de Unidade, Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

**Objetivos específicos:**

1 - Implantar a infraestrutura física da Estação Ecológica de Guaxindiba em terreno doado pela Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para que seja possível desempenhar de forma eficiente as funções prioritárias relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação, mesmo que restrita às escolas, ampliando também a proteção da unidade.

**Análise Hora/Homem:**

- Procedimentos para finalização das compras dos itens, carro coletor e lixeira, como: análise de todas as NFs recebidas, conferência dos valores reais, organização dos protocolos, recebimento e entrega dos TRAs para o financeiro, atualização e finalização no sistema track\_U e arquivamento do processo no CEDOC;
- Procedimentos para aquisição de queijeira;
- Procedimentos para aquisição de tapete para banheiro;
- Troca de informações com a coordenadora do projeto sobre as persianas e dos utensílios de cama/mesa/banho;
- Encaminhamento para o setor de compras o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 10 datado em 28/01/2015, encaminhando os TRAs do carro coletor e lixeira.

**22 - Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais.**

**Objetivo geral do projeto:** Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para desempenhar de forma eficiente o gerenciamento das obras e projetos que se fazem necessárias para a efetiva implantação das infraestruturas das Unidades de Conservação de sua tutela.

**Objetivos específicos:**

1 – Apoiar a gerência de unidades de conservação de proteção integral da DIBAP/INEA, nas atividades de planejamento, acompanhamentos e apoio à fiscalização dos contratos para elaboração de projetos e obras de infraestrutura física das unidades de conservação de proteção integral, gerados a partir das compensações ambientais.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**23 - Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso

público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

**Objetivos Específicos:**

- 1 - Consolidar os programas de uso público dos parques estaduais e subsidiar as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas;
- 2 - Prover as UC de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- 3 - Criar um marco regulatório institucional para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques;
- 4 - Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um planejamento estratégico para o tema “Visitação nos Parques Estaduais” até 2016;
- 5 - Revisar e regulamentar instrumentos legais e elaborar manuais de procedimentos técnicos relacionados ao tema “Uso Público em Unidades de Conservação”;
- 6 – Prover a GEPRO e as unidades de conservação de novas iniciativas, disponibilizando pessoal qualificado para implantar os serviços previstos.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**24 – Projeto de Implantação e Fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania – RJ.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Consolidar estudos técnicos que permitam a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação localizada no município de Miracema, definindo os beneficiários diretos e indiretos da UC, as diretrizes que regulamentem o seu uso, a preservação dos seus elementos naturais como seus componentes florísticos, faunísticos e de solo, juntamente com atividades de levantamento topográfico, regularização fundiária, georeferenciamento e demarcação dos seus limites.

**Objetivos específicos:**

- 1 - Sensibilização da população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvido diretamente com a UC;
- 2 - Georeferenciamento e demarcação dos limites da unidade de conservação e das propriedades inseridas na UC;
- 3 - Levantamento das características sócio-ambientais da unidade de conservação para elaboração do plano de manejo e formação de conselho gestor;
- 4 - Implantar sede e infraestrutura.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**25 – Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Aquisição de equipamentos e veículos especiais, fundamentais para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate eficiente aos eventuais focos de incêndio nas unidades de conservação ambiental, considerando os locais de ocorrência e a própria natureza dos fatos observados.

**Objetivos específicos:**

1 - Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro o Grupamento Aéreo-Marítimo (GAM).

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**26 – Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Implantar a infraestrutura do Parque Natural Municipal do Curió, área com processo de desapropriação efetivada.

**Objetivos específicos:**

1. Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano - paisagístico e complementares;
4. Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
5. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas e perspectivas.

**Análise Hora/Homem:**

- Chancela e entrega para o setor de Compras o 1º Termo Aditivo ao Contrato 133/2013 com a empresa Fabrica Arquitetura Ltda;
- Procedimentos internos sobre o Termo aditivo 133/2013 com a empresa Fabrica Arquitetura Ltda.

**27 – Obras para implantação da infraestrutura física da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – Valença – 1ª etapa.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

**Objetivo específico:**

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual da Serra da Concórdia inserida no município de Valença.



**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**28 – Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.**

**Objetivo Geral do Projeto:** Prover completa infraestrutura de apoio para administração, controle, fiscalização e uso público através da implantação da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe.

**Objetivo específico:**

1. A implantação da sede é vital para a manutenção da rica biodiversidade da Mata Atlântica da região e para consolidar as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica e uso público na área do Parque Estadual do Cunhambebe.

**Análise Hora/Homem:**

- Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com a empresa Hapiacá Pavimentação;
- Encaminhamento para a Gestão de Contratos o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 18 datado em 04/02/2015, em que encaminha o TRA referente a 14ª medição do contrato 011/2013 com a empresa Hapiacá Pavimentação Ltda e o parecer técnico de aceite de obras e serviços – protocolo 20121121114757137;
- Conferência da 14ª Medição do Contrato 011/2013 com a empresa Hapiacá Pavimentação;
- Inserção de valor real no sistema cérebro para a contratação;
- Acompanhamento da elaboração de aditivo da contratação para obras.

**29 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN (FASE 3).**

**Objetivo geral do projeto:** Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

**Análise Hora/Homem:**

- Levantamento de todos os TRAs pendentes da VIVO e envio à coordenadora do projeto para preenchimento.
- Verificação do processo, faturamento da VIVO no sistema RM, atualização de histórico no sistema track-U e organização de processo;

- Ajuste da divergência no valor real com o valor pago referente aos protocolos 20140715174053135 – Material de escritório e suprimentos, 20140529135711135 - Material de escritório e suprimentos de informática, 20140730112629135 - Material de escritório e suprimentos de informática e 20121205104458135 – Conexão internet 3G 5GB;
- Verificação com a coordenadora do projeto sobre a troca do carregador e entendimento junto ao setor de Compras.
- Explicação por e-mail para a supervisora geral do INEA sobre o encargo incidência cumulativa inserido na planilha da empresa Ultraserv;
- Encaminhamento de novas informações à coordenadora sobre a troca do carregador e solicitação de autorização para a complementação de valor.

### **30 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF (FASE 3).**

**Objetivo geral do projeto:** Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Levantamento de todos os TRAs pendentes da VIVO e envio à coordenadora do projeto para preenchimento.
- Verificação do processo, faturamento da VIVO no sistema RM, atualização de histórico no sistema track-U e organização de processo;
- Explicação por e-mail para a supervisora geral do INEA sobre o encargo incidência cumulativa inserido na planilha da empresa Ultraserv;
- Encaminhamento para o setor de Compras o TRA referente à compra dos carimbos.

### **31 - Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAM) nas unidades de conservação de proteção integral do Estado do Rio De Janeiro localizadas em áreas estratégicas – aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações.**

**Objetivo geral do projeto:** Garantir os meios necessários para que as Unidades de Polícia Ambiental atuem na execução das atividades relacionadas à proteção da biodiversidade, da

paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural do Estado do Rio de Janeiro nas unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

**Objetivos específicos:** A implantação das sedes das UPAM's tem como objetivo consolidar, em conjunto com as administrações das unidades de conservação de proteção integral do INEA, as atividades de administração, controle, vigilância, fiscalização e visitação. Além disso, visa garantir a segurança e a repressão aos crimes ambientais, como o desmatamento, a exploração ilegal de areais, invasões, queimadas e o tráfico de animais silvestres, fortalecendo a preservação ambiental por meio da presença e das ações da polícia ostensiva. Também servirá para estimular atividades que gerem empregos verdes, incentivando a prática do ecoturismo e aumentando a área protegida de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**32- Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas.**

**OBJETIVO GERAL DO PROJETO**

Fomentar a gestão integrada e participativa de Mosaicos de Unidades de Conservação, a partir de seus conselhos gestores.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO**

Criação, estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo do Mosaico Carioca; Estruturação e Fortalecimento do Conselho do Mosaico Central Fluminense e implantação de seus planos de gestão integrada;

Viabilizar a sustentabilidade dos Mosaicos de Áreas Protegidas e RBMA-RJ através de articulação interinstitucional junto ao Ministério Público, RBMA e órgãos gestores.

**Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento da nota fiscal para a coordenadora do projeto para preenchimento do TRA referente à aquisição do notebook;
- Atualização no sistema Track\_U referente HD à aquisição dos itens externo e estabilizador;
- Verificação com a coordenadora do projeto sobre o recebimento dos itens HD externo e estabilizador para posterior preenchimento dos TRAs;
- Contato com a coordenadora do projeto para passar informações sobre as solicitações que seguiram para o setor de compras e solicitação de remanejamento no sistema;
- Entendimentos por telefone com a coordenadora do projeto sobre o andamento da solicitação de compra do pacote office.

**33 - Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das UCs - Remoção de Rebanhos.**

**Objetivo Geral do Projeto:**

Aquisição de veículo especial, fundamental para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate aos eventuais danos causados nas unidades de conservação ambiental, principalmente no que tange aos processos de recuperação ambiental e reflorestamento.

**Objetivo específico:**

Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

**Análise Hora/Homem:**

- Solicitação junto ao Jurídico para a elaboração do Termo de Doação dos caminhões Ford C-816 e carrocerias solicitadas pelo projeto;
- Elaboração do Termo de Doação 004/2015;
- Elaboração da Carta 065/2015 para envio do Termo de Doação 004/2015 para a SEA;
- Registro no Sistema RM do pagamento do IPVA 2015 do caminhão Ford C-816 placa LRS-2172 para o Projeto Remoção de Rebanhos;
- Registro no Sistema RM do pagamento do IPVA 2015 do caminhão Ford C-816 placa LRS-6820 para o Projeto Remoção de Rebanhos;
- Contato junto ao coordenador do projeto e a empresa Mambrini para verificação da conclusão das instalações das carrocerias e liberação de pagamento;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 1439 do fornecedor Mambrini referente ao saldo da aquisição de carrocerias para transporte de carga viva.

**34 - Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói).**

**Objetivo Geral do Projeto:**

Contratação de consultoria e serviços especializados que, utilizando metodologia construída pela SEA/INEA, apoiará a criação de unidade de conservação da categoria Reserva Extrativista Marinha, na praia de Itaipu – Niterói – RJ, cujo objetivo de conservação é assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais da região, protegendo os meios de vida e a cultura de uma população extrativista local (pescadores artesanais de Itaipu).

**Objetivo específico:**

- A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a construção coletiva da proposta de criação da RESEX;
- A.2. Sistematizar e atualizar a documentação técnica, produzindo o estudo técnico para embasar a proposta de criação da RESEX;
- A.3. Criar identidade visual para a UC.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**35 - Ações prioritárias para a implantação do Parque Estadual da Pedra Selada.**

**Objetivo Geral do Projeto:**

Garantir a proteção do Parque Estadual da Pedra Selada - PEPS, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

**Objetivos específicos do projeto**

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhado visando à elaboração de Proposta do Plano de Manejo do PEPS, onde couber associado à indicação de áreas e estratégias para a regularização fundiária do PEPS,
2. Proteger o patrimônio natural da UC, em curto prazo, da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
3. Divulgar a existência da unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
4. Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária a gestão do PEPS.

**Análise Hora/Homem:**

- Acompanhamento de aquisição das imagens de satélites, entendimentos junto ao setor de compras e contato com a equipe do INEA para entendimentos gerais;
- Solicitação a coordenadora do projeto para a emissão do TRA referente à aquisição das imagens de satélites;
- Verificação com o INEA sobre o questionamento da empresa Detzel quanto a continuidade dos trabalhos, pois depende do produto imagem de satélite;
- Verificação, entrega do TRA e do produto intermediário "Relatório das oficinas" elaborado pela Detzel à Gestão de Contratos.
- Acompanhamento diário junto ao fornecedor do status de produção das imagens de satélites;
- Acompanhamento da entrega das imagens de satélite do PE Pedra Selada no INEA.

**36 - Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da Elaboração do Plano de Manejo.****Objetivo Geral do Projeto:**

Dotar o Parque Natural Municipal Chico Mendes de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelos quais foi criada.

**Objetivos específicos do projeto:**

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verificarem consequências negativas advindas dos

mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza;

2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

**Análise Hora/Homem:**

- Chancela e entrega para o setor de Compras o 1º Termo Aditivo ao Contrato 114/2013 com a empresa Detzel Consultores Associados;
- Procedimentos internos sobre o Termo aditivo 114/2013 com a empresa Detzel Consultores Associados.
- Expedição do Termo aditivo 114/2013.

**37 - Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no município de Niterói.**

**Objetivo Geral do Projeto:**

Prover/complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da implantação da nova sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, no Município de Niterói.

Os conceitos de conforto ambiental, acústica e de energias renováveis deverão ser incluídos nos projetos de arquitetura, de maneira a reduzir os impactos gerados pela construção da edificação e ao mesmo tempo proporcionar melhores condições de funcionalidade.

**Objetivos específicos do projeto:**

1. Elaboração de levantamento topográfico, diagnóstico, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo e sondagem do terreno;
2. Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
3. Elaboração de anteprojetos urbano-paisagístico e complementares;
4. Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas, maquete eletrônica com animação e entregas de RRT/ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**38 - Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das UCs Estaduais de Proteção Integral.**

**Objetivo Geral do Projeto:**

Implantar e aperfeiçoar os procedimentos de execução e controle do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica, por prazo limitado de forma a otimizar a execução definitiva daquele instrumento.

**Objetivos específicos do projeto:**

Disponibilização de recursos financeiros de pronta utilização para facilitar a realização de gastos de pequeno valor. A autonomia dos gestores será limitada por regras que estarão definidas no **Manual de Operação do Instrumento Financeiro Fiduciário**, elaborado pelo gestor financeiro do FMA/RJ e aprovado pelo INEA, com critérios rígidos de utilização dos recursos e conferência das prestações de contas.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Elaboração dos Termos de Compromisso e Responsabilidade dos gestores que utilizarão os cartões pré-pagos no âmbito do Projeto Fundo Fiduciário - Cartão Vinculado;
- Orientações à Gerência sobre compra de bens através do cartão vinculado;
- Impressão de material para a realização do curso de capacitação dos usuários do cartão vinculado;
- Preparação administrativa para a realização do curso de capacitação dos usuários do cartão vinculado;
- E-mail de solicitação à coordenadora do projeto solicitado um ofício sobre as alterações realizadas nos cartões pré-pagos;
- Solicitação à tesouraria da emissão de um novo cartão pré-pago para o usuário Alexandre Marau Pedroso do Posto de Fiscalização Camorim - Parque Estadual da Pedra Branca;
- Verificação dos Termos de Recebimento dos cartões pré-pagos e solicitação de correção à tesouraria;
- Solicitação ao Jurídico da Emissão do Termo de Compromisso e Responsabilidade dos novos usuários do cartão pré-pago;
- Solicitação à coordenadora do projeto para os usuários que farão a capacitação trazerem notebooks;
- Análise do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 16 datado em 28/01/2015, em que encaminha as três vias assinada do Termo de Compromisso e Responsabilidade do servidor Andrei Veiga dos Santos referente ao Projeto Fundo Fiduciário – Cartão Vinculado;
- Encaminhamento para o financeiro o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 17 datado em 04/02/2015, encaminhando TRA do relatório financeiro do cartão vinculado 16/2014 do Núcleo Abraão – PEIG bem como a prestação de contas;
- Solicitação à coordenadora do projeto do endereço residencial do usuário do cartão vinculado Sr. Carlos Dário de Castro Moreira, responsável pelo Núcleo Mendanha - Parque Estadual do Mendanha;
- Solicitação para o Jurídico para elaboração de um novo Termo de Compromisso e Responsabilidade para o usuário do cartão vinculado Lucio Heron Pereira Costa, pois o POSTO foi alterado para NÚCLEO e conseqüentemente o valor alterou de R\$ 1.500,00 para R\$ 3.000,00 - Núcleo Farol de São Tomé - Parque Estadual da Lagoa do Açú;

- Acesso ao sistema cérebro da nova coordenadora do projeto Tais Cabral Maia;
- Comunicado interno sobre a nova coordenadora do projeto Tais Cabral Maia;
- Encaminhamento para o Jurídico do ofício de nomeação da nova diretora do INEA para providenciar a emissão do Termo de Compromisso e Responsabilidade dos novos usuários do cartão vinculado;
- Reajuste do passo a passo do Fluxo Funbio para o Projeto Fundo Fiduciário – Cartão Vinculado (CV) e solicitação ao CEDOC da alteração;
- Ajustes nos arquivos para a capacitação dos usuários do cartão vinculado;
- Verificação para a realização do curso de capacitação nos usuários do cartão vinculado;
- Verificação da apresentação em power point para o curso de capacitação;
- Auxílio na organização do curso para os gestores;
- Entendimentos internos sobre a realização do curso;
- Verificação da senha de acesso ao sistema cérebro para a coordenadora do projeto;
- Informação para a coordenadora do projeto em relação as solicitações que não foram aprovadas no sistema cérebro;
- Verificação com a coordenadora do projeto sobre a capacitação dos usuários do cartão vinculado;
- Elaboração de especificação para coffee para a realização dos dois cursos;
- Elaboração de errata do Manual Operacional do Cartão vinculado;
- Conversa com a coordenadora do projeto para ajustes de participantes nos cursos;
- Verificação com a Administração sobre a realização do curso do cartão vinculado a ser realizado no Funbio;
- Solicitação a Administração da impressão do manual operacional do cartão vinculado;
- Várias trocas de e-mail com a coordenadora do projeto sobre a capacitação dos gestores do cartão vinculado;
- Alteração da especificação do coffee break para a capacitação dos gestores;
- Arquivos do curso salvos na pasta Cartão vinculado;
- Solicitação ao Jurídico da Emissão do Termo de Compromisso e Responsabilidade - Alteração de posto/núcleo dos gestores Carlos Henrique Martins Gomes, Octacílio da Conceição Junior e Rafael Araújo Moura;
- Comunicação ao financeiro do recebimento do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 29 datado em 24/02/2015, encaminhando algumas alterações a serem realizadas no Projeto;
- Solicitação à Administração da impressão de vários documentos para a realização do curso;
- Comunicado internamente da realização do curso de capacitação dos usuários/gestores do cartão vinculado;



- Várias conversas internas sobre a capacitação dos gestores;
- Verificação com o Banco do Brasil sobre a validade do cartão pré-pago;
- Solicitação ao Banco do Brasil do cancelamento do cartão pré-pago do usuário Alexandre Marau Pedroso;
- Solicitações para a tesouraria para a recarga dos cartões vinculados;
- Análise das prestações de contas do cartão vinculado (aprovação, emissão de guia, pendências de pagamento de guia etc.).

### **39 - Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca.**

#### **Objetivo Geral do Projeto:**

Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque, recuperação e consolidando infraestrutura para tal, através da compra de mobiliários, equipamentos e obras para os núcleos Camorim e Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca.

#### **Objetivos específicos do projeto:**

1 -Obra de reforma:

1.1- Núcleo Piraquara: Recuperar a pavimentação de paralelos e pó de pedra danificada pela chuva; complementar o sistema de drenagem existente com intuito de minimizar a ocorrência de danos futuros; adequar o sistema de saneamento efetivo atual do parque; realizar reformas de rotina como pintura geral, manutenção de peças sanitárias, do deck em madeira, do pórtico de entrada e dos equipamentos urbanos existentes; adquirir e instalar a ATI (academia da terceira idade) e bicicletário.

1.2- Núcleo Camorim: Recuperar a pavimentação da via externa; demolir a guarita que oferece risco de desabamento; construção de pórtico semelhante ao do núcleo Piraquara; realizar a reforma e adequação na sede administrativa prevendo a criação de um alojamento temporário com copa de apoio, depósito, sala de segurança, e ainda: recomposição do telhado com instalação de duralfoil e calha; substituição de piso, forros e peças sanitárias; revisão geral das instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral; instalação de sistema de vigilância com câmeras infravermelhas e portão automático; instalação de bicicletário; aquisição de equipamentos e mobiliário.

2-Instalação de guarda-corpo e mirante – Primeira etapa do projeto de estruturação do mirante no aqueduto do núcleo Piraquara do PEPB, contendo:

2.1- Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de guarda-corpo ao longo de todo aqueduto, contemplando aproximadamente 450 metros lineares.

2.2- Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos executivos e complementa, dos acessos ao aqueduto (escada e rampa), mirante, rampas de acessibilidade e guarda-corpo, incluindo a realização de sondagem, quando necessário, de acordo com o estudo preliminar de arquitetura desenvolvido pela equipe de arquitetura da GEPRO e em

conformidade com a NBR 9050 da ABNT (acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) e demais legislação e normatização vigente).

### 3- Instalação de Academia da Terceira Idade e bicicletário:

Contratação de pessoa jurídica para as obras de instalação de equipamentos para desenvolvimento de atividades físicas voltadas para usuário da terceira idade (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE) e bicicletário.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Conferência da 1ª Medição do Contrato com a empresa RJL2;
- Procedimentos internos sobre o faturamento do contrato 129/2014, conferência da planilha da medição corrigida, envio de nota fiscal para o setor da Contabilidade, registro no sistema RM, atualização das informações no sistema Track U, envio do produto para arquivamento no CEDOC;
- Encaminhamento para a Gestão de Contratos o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 14 datado em 28/01/2015, em que encaminha o TRA referente a primeira medição do contrato 129/14 com a empresa Construtora RJL2 Ltda e o parecer técnico de aceite de obras e serviços – protocolo 20140512173952152;
- Encaminhamento para Gestão de Contratos do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 28 datado em 19/02/2015 encaminhando a alteração realizada na planilha financeira da obra sem alteração do valor global do contrato - Protocolos 20140512173952152 e 20140512172428152.

### **40 - Projeto de Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (*Leontopithecus chrysomelas*) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados.**

#### **Objetivo Geral:**

Construir doze recintos no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro - CPRJ para manter grupos de micos-leões-de-cara-dourada (*L. chrysomelas*) capturados em Niterói, RJ, que não podem ser translocados para Belmonte, BA.

#### **Objetivo Específico:**

Construir 12 recintos no CPRJ e transportar e manter os grupos de micos-leões-de-cara-dourada que não puderem ser soltos em Belmonte.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Chancela e entrega para o setor de Compras o 1º Termo Aditivo ao Contrato 134/2013 com a empresa Venire Construtora Ltda;
- Procedimentos internos sobre o Termo aditivo 134/2013 com a empresa Venire Construtora Ltda;
- Acompanhamento da regularização do contrato nº 134/2013 junto a empresa Venire Construtora para posterior comunicação ao financeiro da prestação de contas final do projeto;
- Solicitação ao financeiro para elaboração da prestação de contas final do projeto;

- Explicação para a coordenadora do projeto sobre a finalização da prestação de contas do projeto.

#### **41 - Ações prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Bacchus: elaboração do Plano de Manejo e apoio à proteção.**

##### **Objetivo Geral:**

Garantir a conservação e preservação dos atributos ambientais da RPPN Bacchus através da integração de atividades de planejamento e proteção em curto, médio e longo prazo.

##### **Objetivo Específico:**

- i) Elaborar o Plano de Manejo da RPPN Bacchus; e
- ii) Realizar atividades de apoio à proteção e fiscalização da RPPN.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

#### **42 - Projeto Executivo de infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti.**

##### **Objetivo Geral:**

Prover a elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará sede e Centro de Visitantes, alojamento de pesquisadores e de funcionários, mirantes, aparelhos de alongamento, melhoria das trilhas, horto, sinalização do parque.

##### **Objetivo Específico:**

Elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da elaboração de levantamento Topográfico Planialtimétrico, estudo preliminar, anteprojetos, projeto executivo, projeto de cálculo estrutural, projetos complementares (instalações prediais), elétricas, hidrossanitárias, prevenção contra incêndios; caderno de especificações (memorial descritivo); perspectivas/ilustração (interna e externa); elaboração de projeto de sinalização para o parque.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Solicitação do Termo de autorização de serviço para empresa Fabrica Arquitetura Ltda.

#### **43 - Projeto de revitalização da sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase.**

##### **Objetivo Geral:**

Consolidar a infraestrutura no complexo da sede do PED, dando melhores condições de trabalho a toda equipe do parque, bem como dar prosseguimento ao programa de visitação proporcionando melhores condições de acesso pra utilização dos atrativos no setor Morumbeca.

**Objetivo Específico:**

O projeto tem por objetivo: contratar a elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reforma da sede atual e restauração da antiga casa do chefe do horto que abrigará a Casa Santos Lima; construção de alojamentos para servidores a serviço do INEA; reforma de edificação para servir como moradia aos servidores residentes do parque; obras de cercamento da área da sede do PED/HCFSL; obra de reforço da estrutura de duas pontes próximas ao orquidário; melhorias na rede de distribuição e quadros de energia elétrica e no sistema de abastecimento e armazenamento de água de todas as edificações antigas; instalação e compra de equipamentos como: academia da terceira idade, brinquedos infantis e mesas externas; contratação de obras para melhorias na estrada de acesso ao setor Morumbeca onde foram feitas intervenções de implantação da trilha da Cascata; e ainda, a compra de equipamentos e mobiliários.

**Análise Hora/Homem:**

- Contato com os fornecedores participantes do processo de contratação da obra de infraestrutura no PE Desengano;
- Inserção de valor real no sistema cérebro FMA das lixeiras e do escorredor para o SOE;
- Análise da documentação, esclarecimento de dúvidas e envio às empresas proponentes das planilhas orçamentárias ajustadas para elaboração de propostas para obra de drenagem e pavimentação na Morumbeca;
- Análise da prestação de contas de viagem e devolução no sistema para ajustes do Protocolo: 2015.0129.00001-0 - Visita técnica realizada no Parque Estadual do Desengano.

**44 - Projeto Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense.****Objetivo Geral:**

Publicar os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, já elaborados, em 14 municípios do Noroeste Fluminense, tornando seus conteúdos públicos e potencializando as ações neles propostas com ênfase no fortalecimento das Unidades de Conservação criadas e as já existentes e dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente.

**Objetivo Específico:**

- i) Realizar a Revisão dos textos e outros produtos construídos - Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste – PMMA – NOF;
- ii) Desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos PMMA-NOF;
- iii) Imprimir o Material Revisado e Diagramado, tornando-o uma Publicação.

**Análise Hora/Homem:**

- Chancela e entrega para o setor de Compras o 2º Termo Aditivo ao Contrato 115/2014 com Estefania Zaramella Madeira;
- Encaminhamento para Gestão de Contratos o TRA referente ao produto 2 da Contratação de Projeto Gráfico e Diagramação dos Produtos com a contratada Estefania Zaramella Madeira - Protocolo 20140627140735159.

#### **45 - Projeto Ações Prioritárias para Melhoria de Gestão da APA do Alto Iguaçu.**

##### **Objetivo Geral:**

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

##### **Objetivo Específico:**

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA do Alto Iguaçu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento para o comprador responsável dos OFÍCIOS/INEA/DIBAP/COMBIO nº 23 e 25 datados em 12/02/2015 encaminhando os TRAs referente aos seguintes protocolos do Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu: 20140220130635162 - Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão e 20140225152404162 - Aquisição de pneu de veículo tipo pick-up.

#### **46 - Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu.**

##### **Objetivo Geral:**

Favorecer a gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu por meio da compra de uma viatura capaz de auxiliar a gestão cotidiana da APA, resultando, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

##### **Objetivo Específico:**

Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA da Bacia do Rio Macacu por meio da aquisição de um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Contato junto ao coordenador do projeto para confirmação da entrega e emissão de TRA referente aos pneus do veículo Mitsubishi L200 adquirido para APA da Bacia do Rio Macacu;
- Encaminhamento para o comprador dos OFÍCIOS/INEA/DIBAP/COMBIO nº 24 e 22 datados em 12/02/2015 encaminhando os TRAs referente aos seguintes protocolos do Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu: 20140220153508161 - Aquisição de

veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão e 20140220154135161 - Aquisição de pneu de veículo tipo pick-up.

#### **47 - Programa de Implantação e Fortalecimento da APA Preguiça-de-Coleira de Natividade – RJ - Implementação e Fortalecimento APA Preguiça-de-coleira**

##### **Objetivo Geral:**

Fortalecer a gestão e a implementação da APA Preguiça-de-Coleira, através do seu zoneamento e planejamento de seus usos múltiplos, identificação dos principais elementos da paisagem, do levantamento de fatores bióticos e abióticos, vocação do solo, sinalização e da zona de amortecimento da APA, bem como através da conscientização e capacitação da população residente na APA ou na região.

##### **Objetivo Específico:**

A1- Elaborar o Plano de Manejo da APA, de modo a ordenar os usos múltiplos para os quais a unidade apresenta;

A-2 Estruturar a APA, através da aquisição de bens para a sede e para as atividades permanentes de gestão da mesma (pesquisa, fiscalização, educação ambiental, etc.)

##### **Análise Hora/Homem:**

- Acompanhamento do envio da manifestação de interesse referente ao Plano de Manejo da APA Preguiça de Coleira;
- Emissão, registro no CEDOC, upload e expedição da Carta 068/2015 enviando o CRV do veículo Renault Duster 4x4 para assinatura do Município de Natividade;
- Inserção de valor real no sistema cérebro FMA do insumo desktop para o SOE;
- Entrega na empresa Renault Leauto Paris as placas e documentos do veículo Duster 4x4;
- Orientações à coordenadora para o preenchimento do TRA referente à compra do “Microcomputador desktop completo - para análise de dados geográficos”;
- Cobrança a coordenadora do projeto do envio do TRA referente à compra do computador.
- Encaminhamento para o setor de compras o TRA referente ao protocolo 20140425164918160 - Microcomputador desktop completo.

#### **48 - Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro**

##### **Objetivo Geral:**

Promover a função de educação ambiental em três Parques Estaduais do Estado do Rio de Janeiro conforme estabelecido pelo SNUC, por meios de atividades de visitação, formação e comunicação ambiental.

##### **Objetivo Específico:**

Consolidar e fortalecer os atrativos voltados para ações de educação e interpretação ambiental nos Parques Estaduais abrangidos.

Capacitar os principais atores da UC e do entorno em temas atuais em meio ambiente e participação na gestão ambiental.

Contribuir na comunicação da UC com informações sobre atrativos, normas e possibilidades de uso pedagógico dos atrativos da UC junto a comunidades do entorno.

**Análise Hora/Homem:**

- Contato telefônico com a equipe do projeto sobre solicitação de contratação para elaboração de exposições e entendimentos sobre TdR;
- Análise da lista de livros enviada pelo projeto e orientações para a solicitação no sistema;
- Esclarecimentos sobre bens comprados e processos de compras pelo Funbio, além de instruções para elaboração de ofício de abertura de linhas no CFF;
- Análise da lista de bens enviada pelo projeto e troca de mensagens para explicar como são os procedimentos de compras e como os insumos devem ser inseridos no sistema.

**49 - Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba**

**Objetivo Geral:**

Objetiva-se fortalecer as duas unidades de conservação municipais, através da elaboração dos planos de manejo e estruturação física, criando as condições necessárias para a gestão das UCs e visando a proteção de seus limites e o entorno direto.

**Objetivo Específico:**

1. Elaborar os Planos de Manejo das duas Unidades de Conservação Municipais.
2. Estruturação física e aquisição de equipamentos e veículos para a gestão das UCs.
3. Sinalização das duas UCs através de placas indicativas e aquisição de material para educação ambiental.

**Análise Hora/Homem:**

- Elaboração do Termo de Doação 003/2015 com o Município de Mangaratiba e a elaboração da Carta 042/2015 para envio do termo;
- Elaboração da Carta 077/2015 para reenvio do Termo de Doação 003/2015;
- Registro no Sistema RM do pagamento do IPVA 2014 do veículo Fiat Strada Trekking placa LSN-6576 para o Fortalecimento de UCs Municipais de Mangaratiba;
- Baixa no sistema RM para pagamento de abafador adquirido para o projeto;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Recibo 142 da empresa Emplak referente às taxas para licenciamento, emplacamento e transferência de propriedade do veículo Fiat Strada Trekking;

- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF e Recibo da empresa Emplak para licenciamento, emplacamento e transferência de propriedade do veículo Fiat Strada Trekking;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF 460 da empresa Emplak referente ao licenciamento, emplacamento e transferência de propriedade do veículo Fiat Strada Trekking;
- Contato com o fornecedor a respeito de itens faltantes do desktop encaminhado para o projeto;
- Contato com a coordenadora para verificar o envio do Termo de Doação do veículo adquirido para o projeto e encaminhamento da informação ao setor jurídico;
- Entendimentos junto ao setor de compras sobre a possibilidade de troca do nobreak adquirido para o projeto;
- Análise do TdR referente ao protocolo 20150129154927165 - Contratação PJ do Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba;
- Esclarecimento ao projeto de como deve ser efetuada a troca de um bem junto ao fornecedor;
- Recebimento de diversos TRAs referentes aos bens adquiridos para o projeto e envio de instruções para a coordenadora do projeto sobre como esses documentos devem ser enviados ao Funbio;
- Entendimentos com o comprador sobre a aquisição da impressora para o projeto e verificação da possibilidade de troca do bem.

## **50 - Estruturação para Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis**

### **Objetivo Geral:**

Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

### **Objetivo Específico:**

1. Dotar a U.C. de infraestrutura adequada para sua gestão, controle e uso público.
2. Elaborar o plano de manejo da UC.

### **Análise Hora/Homem:**

- Envio de informações sobre encaminhamento de TdR para análise da Gerência;
- Contato por telefone com a coordenadora do projeto para esclarecimentos diversos sobre o Mecanismo.

## **51 - Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu**



**Objetivo Geral:**

Dotar o Parque Estadual da Serra da Tiririca, a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu e Reserva Ecológica da Juatinga de meio de transporte aquático para o desenvolvimento de ações de manejo, monitoramento e fiscalização de seu setor insular e ecossistemas adjacentes.

**Objetivo Específico:**

Adquirir embarcações devidamente equipada para realização de ações diversas, no âmbito da gestão do ecossistema marinho e lagunar das Unidades de Conservação.

**Análise Hora/Homem:**

- Interação junto a empresa DGS para liberação da documentação para doação da embarcação e registro do reboque junto ao Detran RJ;
- Solicitação junto ao Jurídico da elaboração de Termo de Doação da embarcação para mar aberto e águas agitadas para o INEA;
- Elaboração do Termo de Doação 007/2015;
- Encaminhamento para a coordenadora do projeto em relação a NF de reboque para transporte de embarcação – protocolo 20140617111930166;
- Cancelamento do protocolo 20140822172700166 via sistema cérebro e comunicado ao INEA sobre a necessidade de remanejamento de recursos para o protocolo 20140617111930166;
- Encaminhamento para o Jurídico dos dados cadastrais da nova diretora do INEA para o processo de doação da embarcação.

**52 - Projeto para Elaboração de Plano de Manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu:**

**Objetivo Geral:**

Garantir a proteção da APA Estadual do Rio Guandu por meio do fortalecimento de 03 (três) eixos principais: PLANEJAMENTO e PROTEÇÃO, VISIBILIDADE e CONSELHO GESTOR, que resultem, em curto, médio e longo prazo em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, através do uso sustentável dos recursos; bem como estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

**Objetivo Específico:**

1. Construir um diagnóstico e planejamento detalhados visando à elaboração de Proposta de Plano de Manejo para a APA Guandu, capaz de auxiliar na proteção do patrimônio natural da UC. Esse diagnóstico deverá integrar a população local durante todo o processo tanto como fonte de informação, quanto como força de trabalho, quando possível;
2. Divulgar o plano de manejo e os aspectos mais relevantes da APA, integrando-a ao conjunto de UCs administradas pelo INEA RJ;
3. Divulgar a existência da APA, através da produção e instalação de placas de sinalização em locais estratégicos;

4. Capacitar Conselheiros e funcionários da APA Guandu, através de curso;
5. Elaborar cartilha educativa voltada para o Conselho Gestor da APA Guandu.

**Análise Hora/Homem:**

- Verificação dos processos e troca de e-mail com o setor de compras sobre Termo de Doação.

**53 - Projeto para Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua:**

**Objetivo Geral:**

Consolidar os estudos para criação de uma nova UC e para a estruturação e gestão do Monumento Natural Municipal já existente, resgatando a diversidade de espécies em extinção, fortalecendo o manejo dos recursos naturais, proporcionando a educação ambiental e o eco turismo.

**Objetivo Específico:**

1. Formação e capacitação do conselho gestor e elaboração do plano de manejo participativo do Monumento Natural Municipal da Serra de Frecheiras;
2. Executar projeto de sinalização informativa e educativa nas trilhas e áreas de visitação do MN da Serra de Frecheiras, bem como divulgar, orientar e informar a população sobre a UC;
3. Aquisição de bens e equipamentos permanentes para apoiar a gestão ambiental e a proteção ambiental das UCs;
4. Elaborar Estudo Técnico para criação de UC Fluvial de Uso Sustentável no Rio Pomba, incluindo trabalho antropológico (socioeconômico), diagnóstico ambiental e de mediação com a comunidade extrativista de pescadores artesanais do Rio Pomba.

**Análise Hora/Homem:**

- Conferência do SOE junto a Gerência FMA da inserção de valor real no sistema cérebro FMA do item lanternas;
- Entrega ao Despachante Oficial da documentação para transferência de propriedade do veículo Ford Ranger placa LRQ-8074 para o Município de Santo Antônio de Pádua;
- Entendimentos sobre contratação com o coordenador do projeto e esclarecimentos por e-mail sobre lista curta e critérios de avaliação de propostas.
- Análise e envio para o coordenador do projeto do TdR do Diagnóstico Ambiental;
- Solicitação ao coordenador do projeto o encaminhamento dos critérios de avaliação.

**54 - Implantação da sede do Parque Estadual da Pedra Selada**

**Objetivo Geral:**

Possibilitar a efetiva administração e operacionalização do Parque Estadual da Pedra Selada no âmbito dos objetivos de sua criação através da adequação física da edificação cedida ao INEA e ainda a compra de equipamentos, mobiliários e veículos.

### **Objetivo Específico:**

1. Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de obra civis referente à reforma e adaptação de uma edificação com o objetivo de implantar a sede do Parque Estadual da Pedra Selada.

A edificação que sofrerá intervenções foi construída pra outra finalizada e demanda de obras para adequação de seus espaços físicos de forma que atenda as necessidades de infraestrutura operacional da sede do PEPS. As principais alterações previstas são: instalação de vestiário, copa e alojamentos, adaptações das instalações elétricas, hidrossanitárias e de lógica.

2. Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da nova sede administrativa do PEPES que possui 178m<sup>2</sup> e capacidade para 80 pessoas.

O auditório do PEPS será o maior da região de Visconde de Mauá e os projetos complementares especiais vão permitir implantar uma infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas, com a realização de palestras/conferências, exibição de filmes, apresentações de teatro e shows, permitindo assim, que o PEPS ofereça à população local um espaço de cultura, entretenimento e troca de conhecimento, além de atender as demandas operacionais do INEA.

3. Aquisição de todo mobiliário de escritório; do mobiliário para o alojamento dos guarda-parques e o auditório; dos equipamentos eletroeletrônicos contemplando computadores, impressoras, eletrodomésticos e ferramentas, utensílios de uso diário para todas as salas do prédio e ainda veículos para auxiliar no monitoramento do parque.

### **Análise Hora/Homem:**

- Prospecção de fornecedores Honda na região para aquisição de 02 Quadriciclos 4x4;
- Prospecção de fornecedores Yamaha na região para aquisição de 01 Motocicleta 250 cc;
- Emissão do Pedido de Cotação 2015.000030 referente à aquisição de 02 quadriciclos 4x4;
- Interação no sistema cérebro referente à análise dos mobiliários solicitados pelo projeto;
- Preparação, envio de pedido de cotação, recebimento de propostas referente à cotação dos equipamentos de informática;
- Conversas com a equipe interna sobre as prioridades dos insumos solicitados pelos projetos;
- Prospecção e cadastro de empresas para aquisição de carretas tio reboque para transporte de quadriciclo;

- Emissão do Pedido de Cotação 2015.000033, prospecção e cadastro de Concessionárias Yamaha referente à aquisição de 01 motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander;
- Análise das propostas recebidas para as cotações de eletrodomésticos;
- Emissão do Pedido de Cotação 2015.000036 referente à aquisição de 02 reboques para transporte de quadriciclos;
- Interação junto aos fornecedores de reboque para transporte de quadriciclo esclarecendo suas dúvidas em relação aos itens a ser adquiridos;
- Reunião com a equipe do INEA para definições e ajustes nos layouts dos projetos mobiliários corporativos;
- Recebimento das propostas referentes aos equipamentos de informática;
- Contato com INEA para ajustes e definições das novas especificações dos equipamentos;
- Análise das Propostas e emissão do Pedido de Compra 26691 junto ao fornecedor Motoclean referente à aquisição de 02 quadriciclos;
- Pedra Selada - eletrodomésticos - Reinício de todo o processo de cotação dos eletrodomésticos, extensão de prazo, exclusão de linhas da cotação principal e inclusão de novos fornecedores no processo;
- Análise das Propostas e solicitação junto a Gerência de remanejamento para aquisição de motocicleta;
- Emissão do Pedido de Compra 27002 junto ao fornecedor Distac Veículos referente à aquisição de 01 motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander;
- Análise das Propostas e solicitação junto a Gerência de remanejamento para aquisição de 02 reboques para quadriciclo;
- Interação junto à empresa Reboques Garra para esclarecimentos sobre a proposta para aquisição de 02 reboques para transporte de quadriciclo;
- Interação junto à empresa Distac Veículos para cancelamento do Pedido de Compra 27002 e NF 183407 referente à aquisição de 01 motocicleta Yamaha XTZ Lander;
- Emissão do Pedido de Compra 27051 junto à empresa Trinca Motos para aquisição de 01 motocicleta Yamaha XTZ Lander;
- Interação junto a Gerência para informação sobre a substituição do fornecedor para aquisição de 01 motocicleta Yamaha XTZ Lander;
- Interações referentes à compra de mobiliário para o PE Pedra Selada junto aos fornecedores MMM, Mobly, Tok&Stok e Oppa;
- Emissão do Pedido de Compra 27094 junto ao fornecedor Garra Reboques para aquisição de 02 reboques para quadriciclo;
- Procedimentos de aquisição de TV, micro-ondas, fogões, geladeiras, frigobar, desumidificadores de ar, ventiladores de teto e purificadores de água;

- Busca de novos fornecedores para o fornecimento de ventiladores de parede e condicionadores de ar;
- Levantamento de modelos e preços para a aquisição de bicicletário;
- Faturamento do contrato 104/2014, envio de nota fiscal para contabilidade, troca de e-mails e ligações com a empresa e gerência do projeto sobre o pagamento, registro no sistema RM, atualização no sistema Track U, envio do produto para arquivamento no CEDOC;
- Análise dos insumos no mercado levando em consideração as novas especificações ajustadas pelo INEA;
- Verificação com a coordenadora do projeto para verificação de remanejamento de recursos para aquisição de garrafas térmicas solicitadas pelo projeto;
- Verificação com a coordenadora do projeto para verificação de remanejamento de recursos para aquisição de jogos de copos solicitados pelo projeto;
- Entendimento junto ao comprador da mudança de fornecedor para a aquisição do item motocicleta;
- Verificação com a coordenadora do projeto para verificação de remanejamento de recursos para aquisição de produtos de informática solicitados pelo projeto;
- E-mail para a coordenadora do projeto sobre a correção do nome do projeto no ofício nº 31 de encaminhamento de TRA referente as câmaras digitais fotográficas adquiridas para o Projeto;
- Encaminhamento para o setor de compras do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 31 datado em 24/02/2015 encaminhando o TRA referente as câmaras digitais fotográficas adquiridas para o Projeto;
- Verificação dos remanejamentos de recursos aprovados no sistema cérebro dos itens Beliche em ferro, Estante de aço e Bancada para camarim com gavetas;
- Comunicado ao comprador responsável pelo Reboque para transporte de quadriciclo que o remanejamento foi realizado no sistema cérebro;
- Acompanhamento dos processos de compra de bens;
- Entendimentos entre a Gerência e os compradores sobre os mobiliários a serem adquiridos para o parque e o layout dos ambientes;
- Solicitação à coordenadora do projeto de autorização para compra e remanejamento no sistema;
- Conferência e aviso interno sobre a troca de especificação do nobreak solicitada pelo INEA;
- Solicitação ao INEA de autorização para a compra com adiantamento (via boleto bancário) das escadas;
- Nova solicitação ao setor de TI da troca de especificação no Sistema Cérebro FMA, conforme solicitação da coordenadora;

- Solicitação ao setor de TI para a troca da especificação incluída no protocolo de nº 20141027120514170 – Nobreak, conforme solicitação do projeto;
- Encaminhamento para o setor de compras o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 35 datado em 26/01/2015, em que encaminha a listagem de fornecedores para aquisição dos itens para o projeto Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada;
- Verificação/análise do TdR para Seleção de empresa para elaboração de projetos complementares especiais (acústica, cenotecnia, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da nova sede administrativa do PEPS;
- Várias trocas de e-mail com a coordenadora do projeto sobre o TdR para Seleção de empresa para elaboração de projetos complementares especiais (acústica, cenotecnia, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da nova sede administrativa do PEPS;
- Verificação com a coordenadora do projeto sobre a solicitação de remanejamento de recurso para aquisição de motocicleta solicitada pelo projeto;
- Aprovação do remanejamento de recursos no sistema cérebro para aquisição de motocicleta solicitada pelo projeto;
- Resposta ao comprador sobre autorização do remanejamento de recursos da motocicleta pela coordenadora do projeto;
- Verificação com a coordenadora do projeto sobre a solicitação de remanejamento de recurso para aquisição de Reboques para transporte de quadriciclo solicitada pelo projeto;
- Verificação do TdR da solicitação de protocolo 20150219151310170 que não condiz com a solicitação realizada.

#### **55 - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Veículos para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia**

##### **Objetivo Geral:**

Possibilitar o funcionamento das novas edificações da sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

##### **Objetivo Específico:**

Aquisição de mobiliários e equipamentos para todas as novas edificações: sede administrativa, alojamento de guarda-parque, alojamento de pesquisadores e casa do chefe. E ainda equipamentos e veículos para operacionalização das novas estruturas.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

#### **56 - Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá**

##### **Objetivo Geral:**

Apresentar propostas de melhoria da infraestrutura, gestão, comunicação e ferramentas para a execução dos projetos de Pesquisa, Educação e Interpretação Ambiental e outras atividades desenvolvidas no interior do Parque Natural Municipal do Ingá.

**Objetivo Específico:**

A1 - Disponibilizar ao público visitante espaços bem dimensionados e adequados para a execução das diversas atividades desenvolvidas pelos projetos de Educação e Interpretação Ambiental, bem como para as pesquisas científicas e outras ações executadas no interior da Unidade de Conservação;

A2 - Melhorar as condições de proteção e segurança ao patrimônio, aos recursos naturais, aos visitantes e funcionários do parque;

A3 - Levar a Unidade de Conservação a cumprir com os objetivos estabelecidos na sua criação, através da Implantação do Conselho Consultivo e Elaboração de seu Plano de Manejo, onde se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade;

A4 - Aumentar a satisfação dos visitantes proporcionando instalações ou meios interpretativos necessários ao entendimento de aspectos importantes acerca dos recursos naturais da UC;

A5 - Aumentar a produção de mudas através da modernização e racionalização dos processos operacionais do viveiro, bem como implantar melhores condições de trabalho aos funcionários e conseqüentemente a otimização da mão-de-obra.

**Análise Hora/Homem:**

- Verificação com o setor de compras do encaminhamento da solicitação de plano de manejo.

**57 - Execução do Projeto de Elaboração de um Novo Modelo de Gestão para o Conjunto das Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro**

**Objetivo Geral:**

Construir um novo modelo de gestão, jurídico e institucional, para o conjunto das UC da cidade do Rio de Janeiro, de forma a construir o Sistema de Unidades de Conservação do município do Rio de Janeiro em consonância com os princípios da Lei do SNUC (BRASIL, 2000), de forma a consolidar a gestão tripartite entre os governos federal, estadual e municipal.

**Objetivo Específico:**

A.1. Garantir a divulgação, o nivelamento das informações e a ampla participação da sociedade na proposta de construção de um sistema de UC da cidade do Rio de Janeiro.

A.2. Realizar um diagnóstico situacional das UC, e demais áreas protegidas da cidade do Rio de Janeiro, de modo a formular as justificativas para a proposição de possível recategorização, fusão, ampliação, criação, redução, e outros procedimentos administrativos e normativos necessários à adequação das políticas de conservação da biodiversidade, em especial a Lei do

SNUC (BRASIL, 2000), e seu decreto de regulamentação (BRASIL, 2002), que não impliquem em perda de território protegido.

A.3. Apresentar as bases legais para a recategorização, ampliação ou fusão de UC, e do novo modelo institucional para a consecução de um novo sistema de gestão das UC da cidade do Rio de Janeiro, incluindo a definição dos novos limites para as UC com os respectivos memoriais descritivos, e a elaboração de uma minuta de Projetos de Lei para o novo Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**58 - Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo**

**Objetivo Geral:**

O projeto objetiva dotar o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que esta unidade de conservação (UC) venha a atingir os objetivos pelas quais foi criada.

**Objetivo Específico:**

1. Elaborar o Plano de Manejo da UC, de modo a manter e ordenar os usos apresentados até o momento sempre que não se verifiquem consequências negativas advindas dos mesmos, de modo, ainda, a ordenar as atividades de uso público, de forma que proporcione a conservação dos recursos naturais da UC e a sensibilização dos visitantes para com a natureza.
2. Implantar a base de um Banco de Dados Georreferenciados para a UC.

**Análise Hora/Homem:**

- Entendimento interno sobre o processo de contratação de Plano de Manejo do parque.

**59 - Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Mendanha**

**Objetivo Geral:**

Garantir a proteção do Parque Estadual do Mendanha - PEM, por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção e comunicação que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

**Objetivo Específico:**

- a) Elaborar proposta de plano de manejo para o PEM, a partir da atualização de proposta de planejamento já existente para a APA Gericinó-Mendanha, com base em um diagnóstico e planejamento detalhados;
- b) Conhecer a realidade fundiária do PEM a partir da elaboração do cadastro fundiário das terras nele inseridas;
- c) Promover uma ampla divulgação dessa unidade de conservação e seus limites, fortalecendo a identidade visual da mesma e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;



d) Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica visando à implantação de infraestrutura física necessária à gestão do PEM.

e) Proteger, em curto prazo, o patrimônio natural da UC da ação dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo etc), por meio da elaboração de projeto de demarcação física e cercamento da unidade.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**60 - Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu**

**Objetivo Geral:**

Garantir os meios necessários para que a equipe do Parque Estadual da Lagoa do Açu – PELAG possa desempenhar de forma satisfatória as atividades relacionadas à gestão da unidade de conservação de proteção integral; por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção e mobilização social que resultem, em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural.

**Objetivo Específico:**

- a) Dotar o PELAG de infraestrutura de gestão necessária à implantação da UC;
- b) Contratar a elaboração da proposta do Plano de Manejo visando sua efetiva implementação;
- c) Conhecer a situação fundiária do PELAG;
- d) Promover a visibilidade da UC junto a sociedade, por meio de ações de comunicação e divulgação.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**61 - Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro**

**Objetivo Geral:**

Consolidar a visitação segura e de qualidade nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro, a partir da execução das metas de desempenho institucionais para 2014 definidas no Planejamento Estratégico para o uso público de cada unidade de conservação contemplada, potencializando-as como destinos turísticos e vetor de desenvolvimento sustentável regional.

**Objetivo Específico:**

- a) Consolidar os programas de visitação e o cumprimento das metas de desempenho institucionais definidos no Planejamento Estratégico de uso público das UCs;
- b) Prover as UCs de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;
- c) Integrar os parques em roteiros turísticos regionais;

- d) Promover a consolidação de uma rede de trilhas implantada e sinalizada no Estado do Rio de Janeiro;
- e) Fomentar o desenvolvimento de atividades potenciais de uso público nas UCs;
- f) Criar materiais de divulgação que visam ao conhecimento das trilhas e atrativos dos parques estaduais;
- g) Ampliar as ações de fortalecimento e implantação da gestão do uso público no Parque Estadual da Pedra Selada, Parque Estadual Lagoa do Açu e Parque Estadual do Mendanha;
- h) Fortalecer a inserção e participação social das comunidades do entorno nas UCs;
- i) Potencializar a educação ambiental como ferramenta de gestão;
- j) Possibilitar a utilização dos dados de uso público como ferramenta de gerenciamento para ações do Inea;
- k) Consolidar as ferramentas de gestão do uso público e monitoramento de trilhas e visitantes.

**Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento para o setor de compras o OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 15 datado em 28/01/2015, em que encaminha o Relatório de avaliação técnica referente à Contratação de Pessoa Jurídica (PJ) protocolo 20140926174937177.

**62 - Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3**

**Objetivo Geral:**

Implementar, de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento de software, um sistema de informações em que seja possível organizar, armazenar e realizar as análises espaciais pertinentes ao pleno uso da informação espacial da biodiversidade, constituindo o módulo Biota do BDE-INEA.

**Objetivo Específico:**

- a) Desenvolver e implantar o constituindo o módulo Biota do BDE-INEA;
- b) Desenvolver e implantar o Sistema de Gerenciamento da Produção Científica em Unidades de Conservação do INEA (SGPC-UC/INEA) para agilizar, descentralizar e aumentar o controle sobre o processo de autorização, acompanhamento e prestação de informações de produção científica da GEPRO;
- c) Reunir e sistematizar os geodados de biota existentes no INEA, ampliando a capacidade do Instituto de gerenciar, monitorar e utilizar estes dados;
- d) Integrar-se a outros bancos de dados de biodiversidade, agregando o conhecimento sobre a biota no ERJ;
- e) Estudar e conhecer a biodiversidade do ERJ e divulgar este conhecimento e sua importância;
- f) Compreender os processos geradores, mantenedores e impactantes da biodiversidade;

- g) Auxiliar o Estado a estimar o valor da biodiversidade e seus serviços, tais como conservação de recursos hídricos, controle biológico, etc;
- h) Subsidiar a Avaliação da efetividade do esforço de Conservação no Estado, identificando áreas e componentes prioritários para Conservação;
- i) Desenvolver padrões, rotinas e infraestrutura para obtenção de geodados e geoinformações relativa à biota.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**63 - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público**

**Objetivo Geral:**

Melhorar a capacidade do Parque Nacional do Itatiaia (PNI) para receber visitantes de diferentes perfis e oferecer uma melhor experiência de visitação através da melhoria da infraestrutura.

**Objetivo Específico:**

O Parque Nacional do Itatiaia é dividido em três grandes regiões que possuem níveis de implementação distintos, sendo que cada uma recebe um público diferenciado. Dessa forma, esse projeto apresenta objetivos específicos para cada uma das três regiões, visando atingir o objetivo geral.

- Melhorar a estrutura de alojamentos, biblioteca e Centro de visitantes para receber estudantes de diversos níveis que visitam atualmente o Parque Nacional do Itatiaia. Atualmente o Programa de Educação Ambiental do PNI recebe aproximadamente 10.000 estudantes por ano dos diversos níveis de ensino e esse quantitativo vem aumentando ano a ano;
- Implementar novas estruturas de informação, banheiros e hospedagem na Parte Alta e melhorar as existentes.
- Implementar estruturas para receber os visitantes no Sítio do Escorrega, em Visconde de Mauá. A estratégia adotada para fazer frente ao aumento da pressão imobiliária e turística sobre o PNI em Visconde de Mauá, foi a de estruturar o uso público e educação ambiental. Atualmente o PNI não conta com nenhuma estrutura na região de Visconde de Mauá para receber os visitantes.

**Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento para o financeiro da publicação do CEDOC referente ao Termo de Reciprocidade.

**64 - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Veículos para a Sede do Parque Estadual Cunhambebe**

**Objetivo Geral:**

Possibilitar o funcionamento das novas edificações da sede do Parque Estadual Cunhambebe.

**Objetivo Específico:**

Aquisição de mobiliários e equipamentos para todas as novas edificações: sede administrativa, centro de visitantes, alojamento de guarda-parque, alojamento de pesquisadores e casa do chefe. E ainda equipamentos e veículos para operacionalização das novas estruturas.

**Análise Hora/Homem:**

- Reunião junto ao fornecedor Centelha para prospecção e cadastro da empresa para aquisição de luminárias;
- Elaboração de uma planilha para maior controle das solicitações de mobiliário;
- Interação nos sistemas referente à análise dos protocolos de mobiliário;
- Preparação, envio de pedido de cotação e recebimento de propostas para os equipamentos de informática;
- Conversas com a equipe interna do Funbio sobre as prioridades das solicitações do projeto;
- Procedimento de cotação para o item caixa acústica amplificadora, máquina fotográfica, microfone, kit portátil microfone + amplificador e cabo para microfone;
- Procedimentos para compra de eletrodomésticos;
- Análise das especificações, identificação de insumo, prospecção e cadastro de fornecedores para aquisição de luminárias;
- Interação junto aos fornecedores de material elétrico esclarecendo suas dúvidas em relação aos itens a serem adquiridos;
- Interação referente à compra de mobiliário para o projeto junto aos fornecedores MMM e Polyrio Polímeros;
- Preparação e envio do pedido de cotação, já com as novas especificações informadas;
- Recebimento e análise das propostas referentes aos equipamentos de informática;
- Entendimentos junto ao INEA e aos compradores sobre as especificações incluídas no sistema;
- Contato com o setor de compras para troca de protocolos da lista de prioridades;
- Encaminhamento para o setor de compras o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 35 datado em 26/01/2015, em que encaminha a listagem de fornecedores para aquisição dos itens para o projeto Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe;
- Solicitação ao INEA de autorização para compra de eletrodomésticos e de remanejamento de recursos no sistema cérebro;
- Acompanhamento dos processos de compra de bens;
- Entendimentos entre a Gerência e os compradores sobre os mobiliários a serem adquiridos para o parque e o layout dos ambientes;

- Solicitação à coordenadora do projeto de autorização para compra dos mobiliários e remanejamento no sistema cérebro;
- Contato com o setor de compras para obter informações sobre a entrega das TVs e dos fogões;
- Solicitação ao setor de compras para priorizar a compra das luminárias, a pedido do INEA;
- Solicitação ao INEA de autorização para a compra com adiantamento (via boleto bancário) dos aparelhos telefônicos sem fio.

#### **65 - Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAM**

##### **Objetivo Geral:**

Proporcionar melhor identificação visual dos policiais militares que desempenham policiamento ambiental nos Parques Estaduais e Unidades de Conservação através da substituição do fardamento convencional por uniformes camuflados, contribuindo especificamente para a prevenção de crimes e infrações ambientais.

##### **Objetivo Específico:**

Aquisição de 400 (quatrocentos) kits com uniformes camuflados, compostos de 1 par de coturnos, 1 chapéu tipo australiano, 2 calças e 2 gandolas, para substituição dos uniformes convencionais utilizados pela Polícia militar.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

#### **66 - Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase - PE Serra da Concórdia - Obras e aquisições - 2ª Fase**

##### **Objetivo Geral:**

Implantar acesso adequado à sede, prover a sede de camping como atrativo à população; Possibilitar o funcionamento do Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra da Concórdia; Sinalizar a área da sede e do centro de visitantes.

##### **Objetivo Específico:**

Execução de obra para novo acesso para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia; Implantação de estrutura para camping na sede Parque Estadual da Serra da Concórdia; Aquisição de mobiliários, equipamentos e utensílios para o futuro Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Aquisição de placas de sinalização.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

#### **67 - Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do ERJ – 2ª fase**

**Objetivo Geral:**

Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para dar prosseguimento ao gerenciamento de projetos e obras de infraestrutura e peças de comunicação que se fazem necessárias para a efetiva implantação das Unidades de Conservação sob sua tutela.

**Objetivo Específico:**

Acompanhar e apoiar à fiscalização de contratos com empresas para a elaboração de projetos de implantação ou melhoria das infraestruturas físicas das UCs e contrato de execução de obras;

Realizar o levantamento das estruturas existentes e desenvolver projetos básicos de reforma ou construção de edificações ou estruturas nas UCs;

Apoiar a equipe da GEPRO na elaboração de projetos para a Câmara de Compensação Ambiental, a fim de obter recursos para realização de projetos e execução de obras;

Elaborar planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros;

Apoiar a equipe da GEPRO na elaboração de escopo, diretrizes e serviços do Termo de Referência para contratação de projeto executivo e execução de obras;

Elaborar layout para edificações das UCs;

Especificar e fazer cotação de mobiliários, equipamentos e utensílios;

Desenvolver estudos e elaborar projetos relacionados à comunicação no sentido de dar publicidade às UCs e suas gestão e atividades por meio de publicações, banners, folders etc.;

Desenvolver estudos e elaborar projetos emergenciais de sinalização para as UCs.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**68 - Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada.**

**Objetivo Geral:**

Avaliar a suficiência das Unidades de Conservação localizadas no Estado do Rio de Janeiro na conservação da sua flora endêmica ameaçada de extinção.

**Objetivo Específico:**

a) Elaborar uma Lista Vermelha das espécies endêmicas e ameaçadas da flora do estado do Rio de Janeiro.

b) Identificar e mapear áreas prioritárias para conservação de espécies endêmicas ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro.

c) Analisar a suficiência das Unidades de Conservação localizadas no Estado do Rio de Janeiro na proteção da sua flora endêmica ameaçada de extinção.

d) Propor plano de ação de conservação para as espécies da flora endêmicas ameaçadas de extinção.

**Análise Hora/Homem:**

- Procedimentos para pagamentos de produto referente ao contrato 006/2015 e expedição do contrato;
- Verificação do processo e da proposta recebida pela Fundação Flora e envio de e-mail solicitando ajustes na proposta financeira;
- Análise da suficiência das Unidades de Conservação (UCs) localizadas no Estado do Rio de Janeiro na conservação da sua flora endêmica ameaçada de extinção;
- Entendimentos sobre a assinatura do contrato, recibo emitido pela Fundação Flora e pagamento;
- Esclarecimento para a equipe do projeto sobre informações colocadas no TCT.

### **69 - Obras Civis Destinadas à Implantação de Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca**

#### **Objetivo Geral:**

Prover o Parque Estadual da Serra da Tiririca de infraestrutura física adequada para atender o uso público e atingir os objetivos da UC, no âmbito de suas atribuições, como o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (Art. 11 da Lei Federal 9.985/2000 SNUC), aumentando a conscientização ambiental nos visitantes e a proteção da biodiversidade.

#### **Objetivo Específico:**

- Implantar infraestrutura física destinada às trilhas e atrativos;
- Implantar infraestrutura física destinada às trilhas para deficientes físicos;
- Implantar sinalização destinada às trilhas e atrativos.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

### **70 - Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação no ERJ**

#### **Objetivo Geral:**

O objetivo geral consiste em instrumentalizar adequadamente as áreas técnicas, responsáveis pelo o combate aos incêndios florestais, para que possam executar de forma eficiente suas ações, onde as peculiaridades da ocorrência apontem para o emprego de aviões com capacidade significativamente maior, para o lançamento de água nos incêndios de alta e média intensidade, além da aquisição de uma unidade móvel para o abastecimento dos helicópteros que são utilizados nas ações.

#### **Objetivo Específico:**

O objetivo específico, consiste na contratação, sob demanda, de 150 horas de voo de aviões com capacidade mínima de 1800 litros de água, equipados para o combate aos incêndios florestais, além da aquisição de um caminhão tanque para abastecimento de helicópteros visando maior eficiência nas ações.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**71 - Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação no ERJ****Objetivo Geral:**

O objetivo geral consiste em instrumentalizar adequadamente as áreas técnicas, responsáveis pelo o combate aos incêndios florestais, para que possam executar de forma eficiente suas ações, onde as peculiaridades da ocorrência apontem para o emprego de aviões com capacidade significativamente maior, para o lançamento de água nos incêndios de alta e média intensidade, além da aquisição de uma unidade móvel para o abastecimento dos helicópteros que são utilizados nas ações.

**Objetivo Específico:**

O objetivo específico, consiste na contratação, sob demanda, de 150 horas de voo de aviões com capacidade mínima de 1800 litros de água, equipados para o combate aos incêndios florestais, além da aquisição de um caminhão tanque para abastecimento de helicópteros visando maior eficiência nas ações.

**Análise Hora/Homem:**

- Solicitação para o setor de sustentabilidade e providências para a criação de centro de custo para o projeto;
- Inclusão do projeto e CFF no sistema cérebro FMA;
- Cadastramento dos usuários no sistema cérebro e envio de informações ao coordenador do projeto;
- Envio de aviso interno e externo sobre o novo projeto do FMA;
- Atualização nas planilhas com os dados do projeto;
- Contato telefônico com o coordenador para sanar dúvidas e passar orientações;
- Solicitação ao setor de compras de modelos de especificações utilizadas para a contratação de horas de voo de avião.

**COORDENAÇÃO DO FUNBIO**

- Supervisão dos projetos e orientações internas;
- Reunião com a SEA para ajustes no andamento dos projetos.

**GERÊNCIA DO PROJETO**

- Solicitação ao INEA dos dados do novo Secretário André Corrêa e encaminhamento da informação ao setor jurídico;
- Solicitação à equipe de TI para inclusão do ano de 2015 no cronograma do sistema;
- Entendimentos junto ao setor de TI sobre o comprometimento dos valores no sistema e análise de planilha emitida pelo sistema;



- Entendimentos junto ao Financeiro sobre o prazo de entrega da prestação de contas;
- Conferência de todos os pagamentos e valores reais inseridos no sistema;
- Providências para acertos e solicitações de remanejamentos no sistema;
- Encaminhamento de relatórios ao setor financeiro referente aos projetos conferidos pela gerência;
- Solicitação ao setor de compras da previsão de desembolso do FMA referente a dezembro/2014;
- Encaminhamento de TRAs ao setor de compras;
- Entendimentos sobre troca de profissionais dos órgãos ambientais e aviso à equipe interna;
- Entendimentos com o Jurídico sobre recebimentos de TCTs;
- Contato com o CEDOC para incluir cópia de dois TCTs no sistema;
- Elaboração da apresentação para a hora do conhecimento sobre o FMA;
- Acompanhamento dos processos em execução na área de compras;
- Encaminhamento para a Gerência do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO Nº 21 datada em 12/02/2015 da nomeação da diretora do INEA;
- Levantamento das solicitações pendentes no setor de compras/contratos dos projetos aprovados pela SEA;
- Encaminhamento para o Jurídico do OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 30 datado em 24/02/2015 encaminhando as duas vias dos Termos de doação nº 012/2013 e 056/2013 para alteração dos representantes do INEA;
- Revisão do CFF do projeto Cetas-Flona Mario Xavier;
- Encaminhamento do CFF do projeto à coordenadora do projeto e SEA;
- Acompanhamento e atualização das doações realizadas para os projetos;
- Conferência e entrega para o CEDOC das pastas físicas dos projetos finalizados;
- E-mail para o setor de Gestão de Doação sobre a doação dos bens para os projetos finalizados;
- Conferência dos SOEs referente ao 4º trimestre de 2014 para posterior encaminhamento ao financeiro;
- Verificação de problemas encontrados nos relatórios dos projetos no sistema cérebro e verificação com a equipe de TI;
- E-mail para a Gestão de contratos sobre alguns problemas encontrados no lançamento de valor real dos contratos;
- Procedimentos em relação ao OFÍCIO/INEA/DIBAP/COMBIO nº 12 datado em 28/01/2015 solicitando o desligamento/cancelamento do acesso no sistema cérebro da Daniela Casaes Pires e Albuquerque. Informa também que a nova coordenadora da COMBIO é a Patrícia Figueiredo de Castro a partir do dia 27/01/2015;
- Elaboração do Relatório do timesheet de Dezembro/2014;

- Encaminhamento para a Gerência de modelo de especificação para aluguel de sobrevoos;
- Várias reuniões com a Gerência para entendimento dos processos em andamento no Funbio;
- Elaboração de lista com todos os resultados por UC e por projeto do FMA;
- Acompanhamento dos projetos e pagamentos de contratos que estão pendentes;
- Verificação atas da CCA sobre aprovação dos manuais do convênio;
- Encaminhamento para a Gerente do Projeto em que é necessário reforçar a equipe do FMA sobre o preenchimento correto do timesheet;
- Análise do relatório de compras referente à dezembro/2014;
- Comunicado interno e externo da ida do portador do Funbio na SEA/INEA - 19/02/2015 (quinta-feira);
- Comunicado interno sobre a Nova Diretora de Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA;
- Resposta de e-mail para o INEA sobre a nova coordenadora dos projetos da GEPRO;
- Entendimentos internos na Gerência junto ao setor de compras sobre a necessidade de recebimento de TRAs originais;
- Envio de mensagem à SEA solicitando um acerto no modelo de TCT;
- Elaboração do artigo para ser publicado no CBUC sobre o FMA;
- Análise do TCT a ser firmado com o Município de Tanguá para a execução do Projeto de Regularização Fundiária do Parque Natural Municipal da Serra do Barbosão;
- Elaboração de novo CFF do Projeto de Regularização Fundiária do Parque Natural Municipal da Serra do Barbosão e encaminhamento à SEA e à coordenadora do projeto para análise.
- Revisão de apresentação sobre o FMA;
- Auxílio da Gerência ao setor de compras para obtenção dos TRAs faltantes para a prestação de compras;
- Encaminhamento à SEA da ficha de cadastro dos usuários do Sistema Cérebro FMA;
- Verificação dos prazos de pagamentos e projetos paralisados pela solicitação da SEA;
- Revisão do texto final para Firjan;
- Análise dos documentos, Plano de trabalho e CFF e posterior encaminhamento ao Jurídico do Projeto CETAS/FLONA;
- Verificação com setor de compras e financeiro sobre todos os pagamentos pendentes de curto e médio prazo para informar a SEA;
- Conferência de todos os pagamentos e valores reais inseridos no sistema;
- Providências para acertos e solicitações de remanejamentos no sistema;
- Solicitação ao setor de compras do envio da previsão de desembolso referente ao mês de dezembro de 2014;

- Análise de planilhas com dados financeiros referentes aos projetos e empreendimentos;
- Aprovação de solicitações para cobertura de gastos com a gestão do FMA;
- Envio de mensagem interna com a descrição dos passos para as contratações feitas pelo FUNBIO para o FMA;
- Elaboração de planilha com todos os resultados alcançados e com o que está para ser executado por projeto, além de atualização da quantidade de projetos e unidades de conservação apoiados pelo FMA;
- Análise da planilha sobre documentos enviada pelo jurídico e atualização de todos os prazos dos TCT firmados com complementação das informações;
- Entendimentos junto ao setor de compras sobre a possibilidade de cancelamento de solicitações para que a especificação seja dividida em dois protocolos, estabelecendo quando isso pode ocorrer e quando não é possível.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS**

- Emissão, ajustes, consolidação e envio de Previsão desembolso FMA/RJ (11 e 12/2014) ao setor financeiro;
- Preparação para arquivamento de processos de compras finalizados no Centro de Documentações, com impressão de documentos e organização em pastas;
- Baixa de protocolos, anotações na planilha e envio das solicitações aos compradores;
- Apoio à colaboradora nas rotinas da Gestão de Contratos;
- Troca de e-mail com a Gerência sobre elaboração da Previsão de desembolso referente ao mês de 12/2014;
- Instrução a equipe e compras sobre respostas aos fornecedores quanto aos processos paralisados do FMA.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO**

- Coordenação na área financeira sobre os atrasos, gestão de fluxo de caixa, interrupção pagamentos, reuniões de preparação para auditoria externa;
- Conciliação bancária de outubro a dezembro referente a diversos empreendimentos do FMA;
- Agendamento e preparo de pagamentos no Gerenciador Financeiro das movimentações referentes às contas de todos os empreendimentos;
- Verificação com a SEA sobre compensação 13/2008 que efetuou o depósito;
- Impressão dos anexos referente ao período de outubro a dezembro de 2014 dos empreendimentos com execução para a prestação de contas SEA;
- Elaborar planilha dos pagamentos do FMA/RJ no RM FLuxus e consolidar com as informações enviadas por compras para encaminhamento da Gerência e verificar com a Tesouraria os pagamentos que não foram efetuados;

- Impressão de extratos bancários referente ao período de outubro a dezembro de 2014 dos empreendimentos com execução para a prestação de contas SEA;
- Atualização dos saldos bancários;
- Conciliação bancária dos projetos e dos empreendimentos;
- Arquivamento de extrato na rede financeira;
- Emissão de guias de ISS;
- Conferência de notas fiscais;
- Informação de crédito e aplicação dos recursos disponíveis de diversas contas;
- Análise e assinatura de Solicitações de Pagamentos;
- Preenchimento da planilha de saldos do FMA/RJ;
- Elaboração de SOE consolidado e dos projetos com execução;
- Confecção e assinatura de todos os pagamentos;
- Verificação da entrada de recursos, atualização de planilha de acompanhamento e inserção de dados no sistema GRCA;
- Impressão, organização e arquivamento de diversos documentos;
- Elaboração de Solicitações de Pagamentos de devolução e pagamento;
- Conferência do balancete dos aportes 2014 enviado pela Contabilidade com a planilha de controle de entrada de recursos;
- Elaborar planilha com os pagamentos das regularizações fundiárias de 2010 a 2014 por ano e por empreendimento para o relatório de cumprimento do objeto;
- Baixa contábil de novembro e dezembro de 2014;
- Entendimento junto à DILAM sobre depósitos indevidos de recursos;
- Entendimento junto ao INEA sobre parcela inserida com erro no GRCA e solicitação das devidas alterações;
- Conferência dos aportes 2014 da planilha de controle x relatório de rendimentos prestação de HH referente à dezembro/14 e balancete da contabilidade;
- Envio para o financeiro do balancete com as contas de aporte e rendimentos;
- Conferência de aportes e rendimentos para o financeiro;
- Separação de Solicitações de Pagamentos na Contabilidade para comporem a prestação de contas;
- Inserção de parcelas de entradas de recursos de compensação ambiental no Sistema RM, na planilha de acompanhamento e no Sistema GRCA;
- Verificação de baixa de Solicitações de Pagamentos junto à contabilidade;
- Verificação de Solicitações de Pagamentos no sistema operacional interno, para controlar as baixas;
- Entendimentos internos sobre prioridades;
- Acompanhamento das atividades em andamento do FMA/RJ.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO**

- Providências para a realização de serviços externos no INEA e na SEA;
- Idas ao INEA, à SEA e ao Banco do Brasil para levar e buscar documentos;
- Faturamento de despesas com cartório e postagem;
- Providências para reembolso de despesas com táxi;
- Solicitações e faturamento da Locaweb IDC no sistema operacional interno.

#### **ASSESSORIA JURÍDICA**

- Levantamento e análise de todos os contratos firmados com a empresa Detzel no âmbito do FMA;
- Análise da vigência e resumo da situação dos ACTs no âmbito do FMA;
- Análise de Ofícios do Ministério Público, bem como das cartas de resposta, separação de documentos, contatos com advogados externos e envio de e-mails;
- Pré-projeto - RF PNM Serra do Barbosão: Entendimentos com a Gerência sobre TCT a ser firmado com a SEA e Município de Tanguá e pré-análise do TCT;
- Pré-projeto - Aquisição de Suprimentos para o CETAS - FLONA Mário Xavier: Análise e chancela do Termo de Reciprocidade com IBAMA, ICMBIO e SEA e entendimentos com a coordenadora do projeto e Gerência FMA;
- Reunião com a Sub-Secretária da SEA e Secretária Geral do Funbio sobre execução do Convênio, aditivos e questões legais.

#### **ASSESSORIA COMUNICAÇÃO**

- Não houve movimentação no período.

#### **MECANISMO FINANCEIRO**

- Não houve movimentação no período.

#### **CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC**

- Registro, digitalização, expedição e arquivamento de diversos documentos;
- Ordenação e arquivamento de processos de compra.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)**

- Manutenção do Sistema Cérebro FMA;
- Manutenção do Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental).

**Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias**

Convenio SEA 003/2009

Período da execução: 01 de Fevereiro de 2015 a 28 de Fevereiro de 2015



Nome	Histórico	Valor	Data do Pcto	Pago Por	Solicitado Por

Não houve pagamento de regularização fundiária no período.